




附件1

2021年全市重点工业项目“积树造林”落地建设库
单位：万元、亩

序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

合计222个 9542149 2457241.56 2063315

一 霍邱县（20个） 430855 329369 88415

1
金日晟150万
吨/年球团项

目

安徽中晟金属
球团有限公司

新增地项目，占地53亩，建设1条150万吨/年链篦

机-回转窑球团生产线，包括原料准备系统、配混

系统、造球系统、焙烧系统、成品系统、主引风
系统、回热风系统、余热回收利用装置，脱硫脱
硝系统、环冷机等设施，配套建设生产车间、办
公用厂房等附属设施。

续建 52951 51460 1491 / 2021年1月
全面投产

已完成 已完成
已完成，全面

投产。

2 肉制品生产
销售

霍邱越民食品
有限公司

租赁华安达公司1栋1500平米厂房，建设生鲜食品

物流仓库、速冻仓库、冷藏仓库、保鲜仓库等。
建成后年储藏中转2000吨猪肉，进行生鲜食品初

加工及冷链仓储等，年产值可达1.5亿元,实现税收

400万元。

续建 10600 8600 2000 2021年2月
全面投产

2020年10月
部分投产

租赁厂房。 租赁厂房。 已完成

3 纺织产业园
一期

怡美纺织有限
公司

新增地项目，占地147亩，建设12栋厂房，总建筑

面积约6.6万㎡，配置喷水织机，配套建设供水、

供电、排水等，形成年产18900万米涤纶布的生产

能力。

续建 30736 29160 1576 2021年8月 基本完成
12栋厂房基本建

成
正在安装

4
霍邱县宝业
建筑工业化

项目

霍邱宝业建筑
工业化有限公

司

新增地项目，占地121亩，建设2栋厂房、1栋办公

楼，以及配套用房、搅拌站，生产预制墙板、楼
梯、阳台、空调板，叠合楼板等预制构件，建成
后可形成年产10万立方的建材。

续建 15000 12960 2040 二期2021年
12月

一期2019年
6月投产

已完成

1#厂房、办公楼

、配套用房、搅
拌站已建设完成

1#厂房设备安

装完成

5
六安市环境
资源科技发

展中心

安徽省创美环
保科技有限公

司

新增地项目，占地81亩，建设厂房9栋，主要处理

服务地域内的工业危险废物，配有两套50t/d处理

规模的回转窑焚烧炉、60t/d处理规模的物化系统

等。建成后，总设计处理规模5.0万吨/年，其中焚

烧设计规模3.0万吨/年，物化处理设计规模2.0万
吨/年，污水处理、消防泵房、废气处理等公辅工

程一次建设完成。

续建 27789 26789 1000 2021年4月 已完成 9栋厂房已建成
基本完成，进
入设备调试

6 年产3万吨云

铁生产线
安徽新钛新材
料有限公司

新增地项目，占地35亩，总建筑面积16500㎡，主

要建设生产车间（一层，2600㎡，轻钢结构）、

原料库（一层，8750㎡，轻钢结构）、成品库、

办公及技术研发中心、员工宿舍及食堂。购置自
动温控高速混合机等生产线和试验室设备。建成
后可形成年产3万吨云铁生产线。

续建 9000 7000 2000 2021年6月 完成90% 1号厂房已完工

60%
变压器安装完
成设备未安装



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

7 年产100万吨

建筑用石料

安徽李营子班
台子矿业有限

公司

新增地项目，占地40亩，新建各类建（构）筑面

积5040㎡，包括厂房、办公室、实验室、库房及

变配电室，同时建设料场、围墙、道路、管网及
绿化等配套设施。购置各类主要设备124台（套）

。通过废矿石原料-除铁-破碎-磁选-筛分等工艺，

生产不同规格的石子和石粉，项目建成后形成年
产100万吨建筑用石料生产能力。

新建 12000 1000 11000 2021年10月 土地平整 未完成 未完成

8 纺织品生产
销售项目

霍邱县锦泰纺
织有限责任公

司

新增地项目，占地180亩，总建筑面积11.4万㎡，

建设26栋生产车间、4栋办公综合楼、配电房、污

水处理站等。建成后可形成年产56000万米涤纶布

的生产能力。

续建 51000 45000 6000 2021年10月 正在施工 4栋厂房基本建成 未开始

9
年产30万吨

干混砂浆生
产线项目

霍邱县宏通循
环经济科技有

限公司

新增地项目，占地24亩，总建筑面积1.75万㎡，

建设生产车间1万㎡，原料仓库3000㎡，成品仓库

1500㎡，综合办公楼1200㎡，职工宿舍楼、食堂

1000㎡，动力等辅助用房800㎡。新建2条干混砂

浆生产线，购置提升机、多螺带混合机、自动卸
料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维
打散机等干粉砂浆生产设备，配套变配电、给排
水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助
工程。项目建成后，将形成年产30万吨干混砂浆

的生产规模，年产值8100万元，创税509万元。

续建 10500 10000 500 2021年2月 2021年1月 已完成 已完成
正在进行设备

调试

10
刘塘坊铁矿
开发二期项

目

中钢集团安徽
刘塘坊矿业有

限公司

此项目为原有厂房上进行的扩建项目。生产矿山
深部开拓项目，在生产矿山深部开采工程，开采
方式为地下开采，深部开拓系统为盲进风井+斜坡

道开拓，开采范围-500m至-570m。投资范围为矿

山深部开拓、采掘运新增设备、新增电气系统、
工程建设其他费、预备费、铺底流动资金等组成
。购置采矿设备、井下运输设备、井下排水及电
气设备等。建成后开采铁矿石，预计产能为年产
原矿70万t/a。                                                          

续建 5171 1200 2500 2022年6月 无土建 无厂房建设 无设备安装

11

年产4万吨再

生聚酯（废
弃化纤布泡
泡料）资源
综合利用

霍邱县李大庆
再生资源利用

有限公司

新增地项目，占地20亩，总建筑面积1.07万㎡，

主要建设生产厂房5330.92㎡，仓库1539.86㎡，综

合办公楼3385.48㎡，辅助用房500㎡。配套建设

厂区道路、停车场、变配电、给排水、消防、环
保设施等公用辅助工程。按照最佳工艺条件及工
艺参数，引进现代化的再生聚酯(废化纤布泡泡

料）生产机械与设备，购置质量检测仪器和环境
保护设备等。建成后可年产4万吨再生聚酯（废弃

化纤布泡泡料）资源综合利用。

续建 9008 8000 1008 2021年5月 已完成
2栋厂房钢构即将

完成
未开始



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

12
年产3万吨废

塑料处理加
工

安徽润展再生
资源综合利用

有限公司

新增地项目，占地19.72亩，总建筑面积7000㎡，

主要建设标准化厂房2栋、办公楼、水电及道路、

绿化等。引进PET聚酯瓶精细回收系统、塑料片

材清洗脱水机组、组合式破碎清洗干燥生产线、
高效节能自动粉碎清洗机、塑料片包装机组、多
组造粒生产线等设备。项目主要将外购的塑料袋
、塑料薄膜、塑料泡沫、PET瓶通过破碎机破碎

、清洗水池清洗、熔融挤出机熔融、循环冷却水
池冷却、切粒机切粒，最终形成塑料颗粒。项目
建成后，年产再生PET瓶片15000吨及再生塑料颗

粒15000吨。

续建 6800 5000 1800 2021年3月 已完成

办公楼2层建设完

毕，已完成一栋
厂房的主体钢

构，另一栋刚开
工建设

未开始

13

霍邱高新创
业园一期标
准化厂房建

设项目

霍邱合高现代
产业园投资有

限公司

新增地项目，占地236亩，主要建设标准化厂房、

办公楼、宿舍楼、水电及道路、绿化等。建成后
可为小微企业搭建发展平台，提供研发、生产、
经营场地。

续建 50000 43000 7000 2021年4月 已完成

10栋厂房已建

成，6栋厂房未开

工。

未开始

14
年产3000吨
环保农药制

剂项目

安徽海日生物
科技有限公司

新增地项目，占地58.3亩，总建筑面积66834㎡，

建设生产厂房三栋、新建综合楼二栋、门卫室和
公用辅助工程等。建成后，年产值约2亿元，实现

税收不低于200万元。

续建 28000 27800 200 2021年4月 已完成

1#-4#库房已建至

2层、2#综合楼、

7#-8#库房周围道

排管网、路面硬
化已完成。

未开始

15
年产50万吨

再生纸品及
特种纸

安徽泽生包装
材料有限公司

新增地项目，占地373亩，拟建设制浆车间、造纸

车间、成品库、废纸堆场、热力车间等。建成
后，可年产50万吨再生纸品及特种纸。

续建 50000 41200 8800 2021年8月 已完成

1#宿舍内粉、外

粉结束；办公楼
、食堂主体及外
墙粉刷结束；成
品库主体结束；
原料棚基础结束

。

未开始

16
年产35000吨
聚烯烃复合
树脂粒子

安徽鸿达再生
资源综合利用

有限公司

新增地项目，占地40亩，主要建设生产厂房、办

公用房，购置设备等。建成后可年产3.5万吨聚烯

烃复合树脂粒子，年产值1.7亿元，税收800万元

。

续建 10300 9800 500 2021年5月 已完成 1栋厂房已封顶 未开始

17
年产3亿Ah锂
离子储能电

池

安徽汉星综合
能源有限公司

新增地项目，占地100亩，主要建设钢结构厂房、

仓库、配套设施等。建成后，第一年可生产储能
系统50MWh,以后三年逐年递增。

新建 21000 200 15000 2022年 土地平整 未开始 未开始

18

汽车零部件
生产及模具
研发制造建

设

霍邱宇浩塑业
有限公司

新增地项目，占地30亩，主要建设内容包括生产

车间、研发及办公中心、原料仓库、成品仓库及
其他配套辅助设施等。建成后，年产10万件汽车

零部件，年产值1.2亿元，年税收500万元。

新建 10800 800 8000 2022年 土地平整 未开始 未开始



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

19 德鑫钢结构
六安市德鑫钢
构工程有限公

司

新增地项目，占地41亩，建设钢结构标准厂房，

展示用房、仓库等。建成后实现年产标准箱8000
箱、轻钢别墅300套、折叠式集装箱房4000套、多

功能集装箱房1000套。预计年产值1.6亿元，年税

收750万元。

新建 10200 200 8000 2022年 土地平整 未开始 未开始

20 家电配件制
造

霍邱苏彦电子
科技有限公司

新增地项目，占地30亩，主要建设生产车间3栋，

原料仓库、成品仓库、周转仓库各1栋，办公楼及

配套辅助设施等。建成后可提供10000万件家电配

件，预计年产值1.3亿元，年税收800万元。

新建 10000 200 8000 2022年 土地平整 未开始 未开始

二 金寨县（39个） 1588800 590700 340800

21
大别山中草
菌药健康产

业园

安徽中信康药
业有限公司

新增地项目，总占地159.5亩，一期84.5亩已建成

投产；二期占地75亩，新建生产车间、长寿养生

区等，配套建设大别山中草菌药文化展览馆、研
发检测中心、综合办公楼、2栋厂房、一个栽培基

地等，总建筑面积8.2万㎡，建设中药饮片(含口服

饮品)、中草药菌破壁粉等生产线共4条；形成年

产3万吨的食品、药品、保健品的生产能力。

续建 55000 45000 10000 二期2021年
后

一期2019年
1月 已完成。

一期已投产。二
期正在准备招标
建设，春节后开
始动工建设。

一期已投产。
二期未进行。

22
大洋高科热
控系统生产

项目

大洋高科热能
装备有限公司

新增地项目，占地200亩；新建标准化生产车间11
万㎡，4栋厂房、办公室、研发综合楼、员工生活

楼及生活用建筑面积1.8万㎡，主要设备有高温挤

出机、全自动高速编织机、绕丝机、联合拔丝机
、车床、全自动焊接机、冲床、折弯机、铆接机
等机械设备；耐压测试仪、防爆电器综合试验台
、外径测控仪等测试设备。投产后，可年产熔盐
储能加热装置400套，高效防爆电加热器1000套、

集肤伴热系统10000公里、电伴热带系统50000公
里。

续建 51000 44500 6500 2021年12月 已完成
厂房、办公楼已

建成。
2栋厂房已安装

23
雅迪年产300
万台电动车

项目

安徽雅迪机车
有限公司

新增地项目，总占地1067亩，建筑面积80万平

米，分二期建设，其中一期占地547亩，规划建筑

44万㎡，拟改造引进机械人车架焊装线10条，自

动化电泳线1条，智能化总装流水线10条，实现一

期年产高端电动车150万台；二期为电动车核心部

件制造项目，占地520亩，规划在电动车生产项目

焊接车间东侧设置喷涂生产线（2条喷漆线、2条
喷粉线），并配套建设标准厂房9栋、倒班楼12栋
、食堂2栋、办公与研发中心1栋，总建筑面积约

36万㎡。全部投产后预计达到年产300万台产能。

续建 200000 95000 45000 二期2021年
之后

一期2020年
7月 已完成

焊装车间内部装
修，2#包装车间

、涂装车间主体
封顶

1栋厂房10条装

配生产线已投
产



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

24

安徽粤海磁
业有限公司
组建年产10
亿只磁钢生
产基地项目

安徽粤海磁业
有限公司

新增地项目，占地73.2亩，计划建设6栋厂房，总

建筑面积47265平米，购置配料破碎搅拌、压制成

型生产线、电泳自动生成线，配置喷漆、烘干
房，充磁包装生产线，注塑生产线及检测设备；
配套建设供配电、三废处理、消防、环保、安全
生产等设施，项目建成后年产粘结钕铁硼磁环10
亿只。

续建 50000 48000 2000 /

2020年4月
部分投产，
2020年10月
全面投产

已完成 已完成
设备安装完
成，已投产

25

安徽东旭大
别山年产

5000吨茶油

产业园建设
项目

安徽东旭大别
山农业科技有

限公司

新增地项目，占地298.52亩，总建筑面积218637
㎡，其中项目一期占地100亩，规划生产区建筑面

积65928㎡，办公研发区21675㎡，公用工程1926
㎡以及生产配套设施。建设青果烘干剥壳生产线1
条，茶籽冷榨生产线1条，茶饼预处理生产线

1条，茶饼浸出生产线1条，茶油精炼、冬化生产

线1条，灌装车间2条，茶皂素生产线1条。二期占

地198.52亩，建设生产区113130㎡，育苗试验区

15978㎡。项目建成后预计年产油年产茶籽油5146
吨、茶皂素525吨、有机肥50000吨、植物提取物

等深加工产品17570吨。

续建 62000 50000 12000 二期2021年
6月

一期2020年
12月 已完成

破碎车间、粕包
装车间已建成；
浸出车间5层钢构

主体完工，地坪
施工，综合车间
钢结构主体施工

原料及烘干车
间工艺设备进

场安装

26
 正威金寨5G
新材料产业

园项目

安徽铜威新材
料科技有限公

司

新增地项目，占地600亩，总建筑面积20万㎡，分

两期建设。一期建筑面积8.8万㎡，包括主要生产

设施、辅助生产、公用设施和办公生产设施。主
要生产设施为5G柔性新材料车间、聚酰亚胺薄膜

车间。辅助生产与公用设施包括产品仓库、试验
室、机修间、35kV 变电站、10kV 配电站、消防

泵站、生活污水处理站、天然气调压站、压缩空
气站、液氮气化站等。办公生活设施包括办公楼
、员工宿舍、餐厅等。拟引进5G柔性新材料全自

动生产线10条（包括涂布线、高温压合线、COF
材料生产线、5G高频材料生产线等），聚酰亚胺

多层共挤出医药电子薄膜生产线2条，高精密分切

机一台套，自动智能烘箱一台套，以及各种辅助
设备（铲车、叉车、行车等）若干台套。主要生
产5G高频高速材料，项目达产后年产值可达8.5亿
元。二期拟建设5G柔性新材料配套产业园。

续建 200000 42000 10000 二期2021年
之后

一期2021年
1月 已完成

FCCL车间钢构封

顶，墙面板及地
坪施工，倒班宿
舍楼4层砌墙，办

公楼基础出正负
零

设备已订购

27
年产3000万
套覆膜纸项

目

金寨金运装饰
新材料有限公

司

新增地项目，占地75亩，其中盘活原收成电子37
亩（2栋厂房、办公楼、宿舍楼），独立供地

38亩，总建筑面积5.2万㎡，新建厂房3栋，新上

10条覆膜纸生产线，形成年产3000万套覆膜纸。

续建 20000 12000 8000 2021年12月
全面投产

2020年7月
部分投产

已完成 已完成

原收成电子厂
房改造完成，4

条线投产
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项目
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总投资
截至2020年
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28 5G通讯科技

产业园
金寨春兴精工

有限公司

新增地项目，占地400亩，总建筑面积约40万㎡，

建设厂房和仓库及办公用房总计343730.91㎡，绿

地面积39294.55㎡,建设5G新材料生产线10条。建

成年产45万件通讯射频器件和400万件精密铝合金

结构件项目。

续建 180000 51000 20000
一期2021年
7月，二期

2021年之后

CNC车间和

后处理车间
正在基础施

工

12#钣金车间已建

成；智能仓库2层
框架主体施工

12#钣金车间设

备已进场

29

安徽雄狮新
材料科技高
合金制品加

工项目

安徽雄狮新材
料科技有限公

司

新增地项目，占地75亩，建筑面积6万㎡，建设高

合金材质铸、锻造件车间；中、大树脂砂铸件车
间，消失模铸造件、不锈钢精密铸造件车间，机
械加工车间，研发楼。拟购置安装高合金制品生
产线1条、高端电机配件生产线1条，不锈钢高中

压精品阀门线1条，大型高端设备零部件生产线1
条。全部投产后具有高合金制品生产能力3.5万
吨，高端电机配件能力3万吨，大型高端设备零部

件能力3.7万吨，不锈钢高中压精品阀门件能力3
千吨。

续建 25000 16000 9000 2021年之后
厂房基础开

挖
未进行 设备已订购

30

年产450万平

方米铝制新
型墙体材料

项目

安徽海迪曼欧
标新型材料有

限公司

新增地项目，占地50亩，建设2栋多层厂房和3栋1
层厂房，建筑面积约36000㎡，建成铝制品新型墙

体材料生产线2条，形成建成年产450万平米铝制

新型墙体材料生产能力。

续建 8000 7000 1000 2021年之后

全面投产

2020年12月
部分投产

部分已完
成，1#厂房

地基施工，

部分已完成，2#
厂房正在地坪施
工，4层办公楼1

层框架施工

3#厂房已投产

31

年产2000万
件行车记录
仪、导航仪
及电脑配件
生产项目

安徽春兴轻合
金科技有限公

司

新增地项目，占地110亩，盘活原都灵精密45亩
（3栋厂房），独立供地65亩，总建筑面积约9万
㎡，主要建设包括压铸车间、CNC加工车间、打

磨车间、仓储车间等5栋厂房，1栋办公楼和1栋职

工食堂，新上、搬迁压铸机共计40台，CNC加工

中心200台，从事汽车、医疗、消费电子等高端高

强度轻合金结构件的生产制造。投产后，预计达
到年产2000万件行车记录仪、导航仪及电脑配件

生产能力。

续建 50000 30000 20000 2021年之后

全面投产

2020年12月
部分投产

收购厂房已
完成，供地
部分土地平

整

收购厂房已完
成，供地部分未

进行

收购厂房已安
装，供地部分

未进行

32
合胜精密模
具制造产业

园项目

金寨合胜精密
模具机械有限

公司

新增地项目，占地110亩，建设11栋厂房，规划建

筑面积6.08万㎡，项目建成后拟引入50家左右以

模具产品生产加工类型企业，生产模具、五金精
密加工及液压元件。

续建 30000 23000 7000 2021年6月 已完成

2栋厂房已建成，

9栋厂房正在建设

（主体施工）。

部分设备已订
购，未进场

33
正东车用智
能锁具系统

项目

金寨正东智能
科技有限公司

新增地项目，占地77亩，规划建筑面积5.7万㎡，

主要建设注塑车间、组装车间、部装车间、SMT
贴片车间、插锁芯车间、喷漆车间及研发楼、配
套的公用和生活设施，主要研发、设计、生产、
销售汽车及摩托车配件等。项目全面建成后可实
现年销售收入2亿元。

续建 31000 23000 8000 2021年12月
全面投产

2020年11月
部分投产

已完成

3#办公楼主体完

工，4#、5#厂房

基础已出正负
零，道路硬化完

成

一期租赁A8-4
标准化厂房项
目组装生产线
已投产；二期
供地项目1#厂
房、2#厂房设

备进场安装
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34
工程用聚酰
胺尼龙复合
材料项目

安徽中鑫宏伟
科技有限公司

新增地项目，占地115亩，总建筑面积9.3万㎡，

规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设年

产5万吨工程用聚酰胺尼龙复合材料生产线80条。
续建 20000 12000 8000

计划2021年
6月部分投

产

已完成

1#厂房钢构主体

完成一半，2#厂
房已建成，办公
楼2层主体施工

设备已订购

35 通立电梯总
部生产基地

广东通立电梯
制造有限公司
金寨分公司

新增地项目，占地82亩，总建筑面积6.4万㎡，规

划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设全自

动电梯生产线一条，半自动生产线一条，主要产
品有客梯、扶梯、医梯、货梯等。预计可年生产
电梯类产品10000台，扶梯类产品2000台，智能停

车类产品5000个。

续建 18000 12000 6000
一期2021年
4月；二期

2021年12月

正在挖方、
平整

1#厂房1号车间内

部装修，2号车间

2层墙体施工，3
号车间3层框架施

工

设备已订购

36
中昊机械装
备制造及精
加工项目

安徽中昊精工
科技有限公司

新增地项目，占地70亩，规划建筑面积5.8万㎡，

规划建设7栋厂房和办公楼，引进电动车配件自动

生产线3条、数控机床和加工中心50台套，年产电

瓶车配件、注塑机各300万套。

续建 13000 8000 5000 2021年8月 已完成

1#、2#浇铸车间

钢结构封顶，墙
面板施工，3#浇
铸车间钢构主体
施工；表面处理
车间钢结构主体
施工；1#、2#精
加工厂房钢构主
体施工；车架车
间已出基础正负

零

设备正在订购

37

金寨鸿路建
材科技有限
公司重型钢
构生产基地

项目

金寨鸿路建材
科技有限公司

新增地项目，占地150亩，总建筑面积16万㎡，规

划建设综合厂房1栋，建成绿色建筑、全智能立体

车库生产线5条，形成年加工绿色建筑结构20万吨

、高端智能立体车库3万套、绿色环保装配式住宅

2万间的生产能力。

续建 20000 18000 2000 2021年7月
全面投产

2020年10月
部分投产

已完成 1栋厂房已建成 3条线已生产

38 久航生物科
技产业园

安徽久航康品
网络科技有限

公司

新增地项目，占地72.5亩，规划建筑面积6.5万
㎡，规划建设综合厂房4栋，综合办公楼1栋，花

青素生产线3条、板栗肽生产线3条、中草药生产

线4条、养护日用品生产线12条，主要提取花青素

、板栗肽等，生产中药材保健品,并逐步打造成高

标准的产、销、研、服务体验综合化的中医康养
生态基地。项目全部建成达产后可实现年产值3亿
元。

续建 26000 18000 8000 2021年8月 已完成

1#、2#仓储车间2
层框架施工；中
草药车间出基础
正负零；板栗肽
车间1层楼板完成

设备正在订购

39

 安徽龙磁金

属科技有限
公司年产

2000吨金属

粉芯生产线
项目

安徽龙磁科技
股份有限公司

盘活原科士达闲置厂房约30亩，总建筑面积3万
㎡，新建年产2000吨金属粉芯生产线项目。利用

已建的5000㎡生产厂房，购置VC包覆机、合批机

、液压机、网带炉、脱胎炉、倒角机、磨加工、
烘箱、粉末涂装机等各类生产、检测设备67余台

（套），建设完成后年产磁导率26-125系列铁硅

铝、铁硅金属粉芯2000吨。

续建 5000 3000 2000 2021年12月
全面投产

2020年11月 已完成 1栋厂房已建成
设备陆续到

场，部分投产
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40
生态旅游食
品生产加工

项目

安徽辉鸿生态
食品有限公司

新增地项目，项目占地51.4亩，规划总建筑面积

约5.7万㎡，主要包括厂房、仓库、员工宿舍、综

合办公楼等，拟购置斩拌机、绞肉机、锯骨机、
去筋膜机、真空封口机等熟食加工设备，安装锅
炉、制冷设备、污水处理等辅助设备。新上年产
5000吨卤制产品及熏烧肉制品等熟食制品生产线

及年产1000吨精品冷鲜肉加工线。

续建 12000 5000 7000 2021年8月
部分已完
成，2栋厂

房暂未施工

1#厂房2层主体框

架施工
未进行

41

年生产3000
台混凝土切
割设备、

180000米金

刚石绳锯制
品及改装180
台智能房车

项目

金寨宗佳智能
科技发展有限

责任公司

新增地项目，占地16亩，规划建筑面积1.27万
㎡，包括厂房、产品仓库、研发中心、办公综合
楼、餐厅等建筑。拟购置安装联合郑州研究院研
发智能金刚石绳锯冷压设备30套，金刚石绳锯烧

结设备10台，金刚石绳锯注胶设备10台，智能攻

丝筛选设备2台。厂区内配套绿化房车展位20个以

上。投产后达到年生产3000台混凝土切割设备、

180000米金刚石绳锯制品及改装180台智能房车。

续建 7000 3500 3500 2021年5月 已完成

1栋厂房4层主体

封顶，在砌墙；
2#厂房1层主体框

架施工

未进行

42

中建智能标
准化工地研
发生产基地

项目

安徽宁坤建筑
标化设备有限

公司

新增地项目，占地50亩，规划建筑面积4万㎡，规

划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，引进数控

等离子切割机5台，全自动卧式带锯锯床5台，二

氧化碳气体保护焊机50台等，建设工业智能标准

化生产基地。

续建 16000 5000 11000 2021年9月

1#厂房基础

土方回填，
仓储车间及
办公楼基础

开挖

未进行 未进行

43
年产1.2万吨

塑料制品项
目

安徽鸿叶纸塑
包装制品有限

公司

新增地项目，占地40亩，规划建筑面积3.8万㎡，

规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设塑

料制品生产线，年产注塑食品包装容器6000吨，

注塑配件6000吨。

续建 12000 5000 7000 2021年8月
成品仓库、
办公楼正在

打桩

2#厂房主体施工 未进行

44

生活垃圾焚
烧发电厂配
套炉渣处理

项目

金寨图南新型
环保建材有限

公司

新增地项目，占地11亩，规划建筑面积1万㎡，规

划建设综合厂房2栋，建设炉渣加工生产线，年处

理量15万吨，可生产制砖骨料10万吨。
续建 5500 3200 2300 2021年8月 已完成

1栋厂房3层主体

框架施工
未进行

45

年产15万平

米铝合金系
统门窗生产
加工项目

安徽欧林尔系
统门窗有限公

司

盘活长安保温闲置资产（1栋办公楼1113平米和1
栋厂房1263平米），占地12亩，总建筑面积8700
平米，新建1栋厂房6263平米，年产15万㎡铝合金

系统门窗生产。

新建 5500 1500 4000 2021年10月 已完成

办公楼正在装
修，1栋厂房出正

负零
未进行

46

景华年产100
万套电动摩
托车车身饰
件生产项目

安徽景华车辆
配件有限公司

新增地项目，占地80亩，规划建筑面积6.4万㎡，

规划建设综合厂房4栋，综合办公楼1栋，拟购置

安装伺服注塑机60台，模温机60台，注塑机器人

60台，喷涂流水线4条等。年产100万套电动摩托

车车身饰件。

新建 13000 2000 11000 2021年10月 正在围墙及
临建施工

未进行 未进行
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计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

47

金寨国友药
业有限公司
年产蛹虫草
胶囊、孢子
粉胶囊、孢
子粉颗粒50
万吨项目

金寨国友药业
有限公司

新增地项目，占地26亩，规划建筑面积1.7万㎡，

包括规划建设1#2#厂，办公楼1栋，购置真空干燥

箱、粉碎机、填充机、抛光机等主要生产设备25
台（套），建设中药萃取生产线、中药破壁微分
生产线等，预计年产值5000万元。

新建 13500 5500 8000 2021年10月 已完成

1栋厂房已出基础

正负零，钢构主
体吊装；办公楼
出基础正负零

未进行

48

金寨金益生
物科技有限
公司年产1万
吨益生菌生

产项目

金寨金益生物
科技有限公司

一期租赁金寨新伦科技有限公司厂房5000㎡。主

要建设益生菌生产线1条，主要设备有培养罐

1个，存贮罐3个，搅拌罐3个，检测系统1条、报

警系统1条，项目建成后，实现年销售收入5000万
元。二期拟新增地25亩，建设厂房5万㎡，建设生

产线4条，购置配套设备：培养罐、存贮罐、搅拌

罐、检测系统、报警系统。

新建 10500 2000 8500 2021年11月
租赁厂房已
完成，二期

拟供地

租赁厂房已完
成，二期拟供地

设备正在采购

49 汽车电喷系
统项目

安徽联德汽车
工业有限公司

一期租赁金寨新艺电子厂房5000㎡，建设汽车节

气门体、优油器、空气流量计、发动机生产线。
二期占地66亩，拟建设汽车节气门体、优油器、

空气流量计、发动机生产线。

新建 36000 500 7000
一期2021年
7月，二期

2021年之后

二期正在土
地平整

一期租赁厂房，
二期厂房建设未

进行
一期设备安装

50
福通润滑油
调和生产项

目

安徽福通新能
源科技有限公

司

新增地项目，占地87.5亩，主要建设综合楼1栋4
层1951.74㎡，厂房3栋（均为1层建筑、面积均为

3960㎡），丙类仓库1栋（1层4000㎡），泵棚

1067.47㎡，储罐区4319.5㎡，辅助用房1栋2层315
㎡，其它辅助用房包括门卫室2间共60.1㎡，配电

房1栋100㎡，总建筑面积72970.19㎡。预计建成

后，年调和分装润滑油6万吨。

新建 19800 0 8000 2021年11月 正在土地平
整

未进行 未进行

51 生物降解材
料生产项目

安徽银嘉新材
料有限公司

一期租赁安徽加诺液压科技有限公司厂房1万平

米，建设生物降解材料生产线。二期拟征地50亩
建设年产3万吨降解材料及制品生产线。

新建 22000 0 6000
一期2021年
7月，二期

2021年之后

一期租赁厂
房，二期未

开工

一期租赁厂房，
二期未开工

一期设备已订
购

52

安徽天基通
信科技有限
公司天基5G
通信系统科
技产品生产

项目

金寨天兴通讯
科技有限公司

一期租赁金梧桐D5厂房一栋，面积1.5万平米，建

设6条生产线；设备包括：高精度无线测试仪器仪

表（包括频谱仪、噪声分析仪、信号源等）、电
子焊接设备、产品可靠性实验设备（如高低温箱
、振动台、老化设备等）、装配包装使用设备、
来料检验使用设备，可年产5G通信移频MIMO端

设备30万台套。二期拟征地200亩，将完成建筑面

积13.5万㎡，其中生产厂房10万㎡，建成后可增

产5G移频MIMO端设备及其他无线产品200万台套

/年以上。

新建 30000 0 7000 二期2021年
之后

一期2020年
12月投产

一期租赁厂
房，二期未

开工

一期租赁厂房，
二期未开工

一期租赁厂房
已投产，二期

未开工



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
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总投资
截至2020年
底累计完成
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计划投产
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53
营养食品、
母婴食品加

工项目

安徽合新营养
食品有限公司

一期租赁金梧桐创业园D2栋1-2层厂房，共计4000
平米，购置安装设备：60米x2.3米干燥机一台、

水磨米粉机一台、揉炼机2台、蒸炼机2台、成型

机一台、二干机3台、烧上机3台、自动包装机5台
、自动纸盒机一台。项目建成后，可达年产营养
食品100万件。二期拟征地30亩新上婴幼儿零食辅

食生产线。

新建 11000 0 5000 二期2021年
之后

一期2020年
12月投产

一期租赁厂
房，二期未

开工

一期租赁厂房，
二期未开工

一期租赁厂房
已投产，二期

未开工

54
九信中药健
康产业园项

目

金寨九州天润
中药产业有限

公司

新增地项目，占地86亩，规划建筑面积7.2万㎡，

规划建设综合厂房3栋，综合办公楼1栋，中药饮

片生产线、药食两用破壁微粉、保健品深加工、
固体饮料、口服饮料生产线、西山药库博物馆。

新建 21000 0 6000 2021年12月 地基施工 未进行 未进行

55

安徽康为非
织造科技股
份有限公司
年产70000吨
水刺无纺布

项目

安徽康为非织
造科技股份有

限公司

收购荣盛科技105.4亩土地，新上无纺布生产项

目，建设无纺布生产线10条，项目采用非织造工

艺，引进水刺机、交叉铺网机、空气穿透式烘干
机等进口设备，配套卷绕机、牵伸机等国产设备
。建设4栋生产车间（1#-4#车间），每栋车间设

置2条水刺无纺布生产线（共8条），可达到年产

70000吨水刺无纺布的生产能力。

新建 60000 0 10000 2021年12月
部分投产

土地平整完
成

未进行 未进行

56
年产6万吨本

色竹纤维生
产项目

安徽蓝青环保
科技有限公司  

新增地项目，占地40亩，建筑面积25000㎡。拟建

厂房4栋，框架结构，二层，层高8米，计高

16米；每栋5500㎡；办公楼及附属设施约3000㎡
。主要生产设备包括切片机、木片筛、洗片机、
平带输送机、搓丝机、高浓磨浆机、单螺旋挤浆
机、强力散浆机、双网挤浆机、螺旋输送机、振
筛、中浓压力筛等。主要生产工艺是：将毛竹切
片，通过平带输送机送入竹片筛选机，再通过2号
平带输送机送入洗片机后，送入1号脱水螺旋输送

机；在浸泡气蒸后，通过3号4号平带输送机，送

入搓丝机.通过压力筛、振筛、渣排后，制成竹纤

维(粗)，年产6万吨本色竹纤维生产线。

新建 8000 0 8000 2021年12月 正在土地平
整

未进行 未进行

57

安徽汇和铝
业科技有限
公司年产6万
平方米铝模

板项目

安徽汇和铝业
科技有限公司

新增地项目，占地30亩，规划建筑面积6000㎡，

包括厂房、产品仓库、研发中心、综合办公楼、
员工宿舍、餐厅等；拟购置铝模板生产流水线
6条，配套下料、冲孔、拼装等设备共约50台套；

投产后达到年产6万平米铝合金模板。

新建 12000 0 12000 2021年11月 正在土地平
整

未进行 未进行

58

安徽海顺建
材有限公司
年产500万平

方米石塑墙
板项目

安徽海顺建材
有限公司

新增地项目，占地50亩，总建筑面积3.3万㎡，规

划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋。配套建设

生产线20条，采购挤塑机、牵引机、混料机等专

用机械合计100台，投产后年产500万㎡石塑墙板

。

新建 10000 0 4000 2021年之后
正在土地平

整
未进行 未进行
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59 金寨美央电
子科技园

金寨美央电子
科技有限公司

新增地项目，总占地面积1000亩，其中一期用地

510亩（污水处理厂占地100亩，厂房建筑区约占

410亩），建筑面积约28.6万㎡。二期用地490亩
。主要打造产业集聚明显、链条上下衔接、企业
联系紧密、物流系统成熟、配套工程完善、资源
利用节约、管理科学规范的电子产业集聚区。建
成表面处理配套产业园，项目全面建成达产后，
预计可实现年产值20亿元以上。

新建 200000 0 16000 2021年之后
土地平整完

成
未进行 未进行

三 霍山县（34个） 1138734 219130 194700

60 应流集团“退
城进园”项目

安徽应流集团

项目占地2000亩，已规划建设7个子项目：①航空及燃

机超合金涡轮关键件产业化项目：投资10.5亿元，利用

现有厂房(2.76万㎡)，新安装航空及燃机超合金涡轮关

键件生产线4条及其他配套设备，建成后形成年产两机

叶片50000件、机匣3600件、环形结构件36000件的生产

能力。②高端装备用精密零件近净成形制造项目：投资
5.2亿元，利用现有厂房改扩建(68387㎡)，新增高端装

备用精密零件近净成形制造生产线4条，建成后年产消

失模精铸件3600吨，硅溶胶精铸件6000吨。③高性能陶

瓷型芯研制及产业化项目：投资1.02亿元，利用现有厂

房改扩建(6799㎡)，新安装符合国家产业政策的高性能

陶瓷型芯研制生产线2条及其他配套设备，建成后年产

20万件陶芯。④叶片机匣加工涂层项目：投资11.5亿
元，用地面积484.32亩，其中：一期用地203.12亩，二

期用地140.7亩，三期用地140.5亩；一期规划新建4座联

合厂房，建筑面积5.78万㎡；新增数控加工中心等国内

外先进的生产、检验检测及公用辅助设备；达产后年加
工飞机叶片10万片、机匣3000件的生产能力。⑤研发中

心建设项目：投资5亿元，用地309.23亩，建筑面积

11.03万㎡，规划新建研发综合楼、质量中心、试验车

间、中试车间、技术中心、仓库及配套用房等，建成后
通过打造集研发、试验、检验检测、中试等完整的创新
研发体系，成为公司院士工作站、博士后科研工作站及
各类国家级、省级创新平台的重要载体。⑥水陆两用特
种装备关键部件项目：投资10亿元，用地面积

406.3亩，规划新建3座联合厂房，规划建筑面积78630
㎡，预计年产40000套水陆两用特种装备关键部件的生

产能力。⑦物流中心及配套用房建设项目：投资3060万
元，新建建筑面积7041.76㎡，新建物流中心1座，物流

配套用房1套，新增升降装卸平台、货运升降机2T、高

架仓库等设备15台（套）。

续建 435260 27000 50000 2022年

①②③项目
利用现有厂
房改造、扩
建；④⑤⑥
项目主干道
路基回填结
束，正在铺
设雨污水管
网，围墙正
在施工。⑦
项目正在备

案中。

①②③项目厂房
改造开展中。

①②③项目部
分设备已到

位，部分设备
正在选型；④
⑤⑥设备正在

选型。
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61

回音必集团
安徽制药有
限公司迁建

项目

回音必集团安
徽制药有限公

司

新增地项目，占地147亩，建筑面积为3.7万㎡，

主要包括中药提取车间（约4957m2）、固体制剂

车间（约10521m2）、糖浆剂车间（约5583m2）
、1#仓库（约3928m2）、原药材仓库（约

6304m2）、危险品库（约120m2）、质检楼（约

1520m2）、办公楼（约1980m2）以及配套的辅助

设施。建设片剂、颗粒剂、糖浆剂、丸剂等六大
剂型十条生产线，形成年提取能力为8000吨、年

产4亿片片剂、年产400吨颗粒剂、年产16亿粒丸

剂、年产3500万瓶糖浆剂的生产能力，实现年销

售收入5亿元。

续建 50000 35000 5000 2021年6月 已完成

固体制剂车间、
糖浆剂车间、中
药提取车间已全
部完成，车间内
部彩钢板隔断及

吊顶

中药提取车间
已完全部设备
进场及安装，
糖浆剂车间已
完成部分设备
进场安装，固
体制剂车间设
备正在陆续进

场。

62
浙江五洲新
春集团安徽
霍山产业园

安徽金越轴承
有限公司

新增地项目，项目计划总投资15.6亿元，项目用

地总面积约556亩（一期用地236亩、二期用地68
亩、三期用地252亩），其中正在建设的厂区约

168亩。在建项目三个：年产1000万套金越轴承扩

建项目；年产5000万件森春车削加工轴承套圈配

件项目；年产3000万件冷成型冷轧轴承套圈（含

金属环形件）项目。项目建成后霍山基地整体可
实现年产值25亿元。

续建 156000 30300 6000 2025年全面

投产

2020年部分

投产
已完成

4万平方厂房主体

建设已完成，森
春项目车间改造

完毕

30台冷成型设

备已安装完
成，金越轴承
项目两条热处
理生产线已投
产，第三条热
处理生产线地
基已施工,设备

已定购；金越
15台大型圆锥

设备已生产。

63

年产3500吨
羽绒及50万
条羽绒制品
生产项目

安徽博隆羽绒
科技有限公司

新增地项目，征地49亩，总建筑面积19628㎡，新

建4栋车间和仓库，其中生产车间1栋约7000㎡、

车间和仓库3栋约9000㎡、综合楼约2700㎡，新上

羽绒及羽绒制品相关生产设备共计242台。项目建

成后可年产3500吨羽绒及50万条羽绒制品。

续建 30000 9680 5000 2021年二期

投产

2020年一期

投产

二期开始基
础建设

一期厂房建设完
成，二期厂房正
在进行钢构框架

施工。

一期设备已投
产，二期设备
已经订购。

64
年产500万盒

石斛保健食
品项目

安徽省霍山云
湶谷石斛科技
开发有限公司

新增地项目，占地50亩，建筑面积4.53万㎡，新

建石斛等系列中药材保健食品深加工车间、仓储
、冷库、办公及产品研发中心，新建石斛、灵芝
等保健品生产线，新上各类生产设备设备48台套

。项目建成投产后，可达到年产500万盒石斛保健

食品的生产规模。

续建 10000 8000 2000 2021年6月

一期23000
平方米厂房
土建已完成

。

一期23000平方米

厂房厂房装修中
。

设备已订购，
预计春节后陆

续到位。

65

年产20台针

织前处理煮
漂机生产项

目

安徽爱利多机
械有限公司

新增地项目，一期占地50亩，新建生产车间、仓

库、办公楼等共计3.98万㎡，新上数控车床、钻

床、加工中心等设备，项目建成后年产20台针织

前处理煮漂机，可实现年产值1亿元。

续建 20000 6000 4000 2021年8月

综合办公楼
和钢结构仓
精装修已完
成83%。

正在进行消防整
改

未进行
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66
年产3000件
齿轮传动产
品生产项目

安徽波顿机电
科技有限公司

新增地项目，占地61亩，总建筑面积2.4万㎡，规

划新建2栋单层生产车间及1栋4层车间，新上通用

机床32台、精密锻造生产线1条、热处理生产线1
条、喷漆装配线1条、检验设备1组，项目建成后

年产齿轮传动产品3000台，可实现年产值2.3亿元

。

续建 12000 9550 2500 2021年10月
全面投产

2020年8月
部分投产

土建已完成
。

厂房及综合楼已
投入使用

部分设备到
位，已投产运

营。

67
高端装备产
业园（二

期）

霍山经济开发
区城乡建设有

限公司

新增地项目，占地212亩，总建筑面积10.96万
㎡，共建7栋2F（局部3F）标准化厂房、8栋1F
（局部3F）标准化厂房、1栋5F服务中心。引进高

端装备、新材料、中药材、节能环保、生物科技
等先进制造业项目。

续建 24806 10000 10000 2021年6月 土建基础完
成。

1#-4#厂房建成；

5#-13#厂房主体

施工。

未进行

68
年产10万台

电机生产项
目

六安大川电机
有限公司

租赁霍山经济开发区战新园区衡山众创园内三幢
厂房7000㎡，新上车床、磨床、铣床、钻床、喷

塑流水线、烘箱、液压机、空压机、锯床、电机
装配线等大小设备共185台，项目建成后实现年产

10万台电机，预计年产值8000万元。

续建 20000 10000 4000 2021年10月
全面投产

2020年3月
部分投产

租赁开发区
标准化厂房

租赁开发区标准
化厂房

设备已到位，
部分生产线已

投产。

69 茧丝绸融合
发展项目

安徽鑫缘茧丝
绸科技有限公

司 

整体收购原安徽康尔美油脂有限公司所有厂房土
地及部分设备，占地160亩，利用部分老厂房

16653.㎡，通过技术改造恢复康尔美原有的油脂

生产线。新建生产车间80842㎡，新建1栋12层生

物科技净化车间34560㎡、办公楼4638㎡、电商大

楼11040㎡、7栋生产车间27952㎡、仓库2652㎡等

。新上自动化养蚕、智能化缫丝、数字化织造、
高端化家纺、生态化科技产品等生产线。项目建
成后主要生产白厂丝、真丝面料、蚕丝家纺、人
造奶油、配制酒等，项目全部达产后年产值10亿
元。

续建 50000 4000 10000

2021年4月
部分投产，
全部投产

2022年

利用部分已
建成老厂房
。新上缫丝
等车间正在
办理规划许
可和招标。

老厂房进行改造
完成

奶油生产项目
老设备已完成

检修

70 涤纶纤维技
术改造项目

安徽红园化纤
科技有限公司

整体收购原安徽安园化纤科技有限公司资产，占
地78亩，总建筑面积51887㎡，对原有生产线及设

备进行技术改造，将原生产工艺中3台大螺杆机调

整为9台小螺杆机（产能不变），螺杆挤压工序一

分为二，部分挤压机后新增搅拌混合器。并完成
原来在建项目。项目建成后年产1.8万涤纶纤维，

年产值9000万元左右。

续建 10000 4000 2000 2021年5月
全面投产

2020年7月
部分投产

收购转让相
关手续已完

成
改造完成。

一期已投产运
营

71
年产6万件蚕

丝家纺加工
生产项目

曼居家居科技
有限公司

新增地项目，占地16.6亩，建筑面积约

15955.6㎡，规划建设4栋建筑（1栋1层厂房、1栋
3层厂房、1栋4层厂房，1栋3层操作间），新上蚕

丝家纺生产线。项目建成年产60000件蚕丝制品，

年产值2000万元。

续建 10000 2500 3000 2021年9月 1#厂房基础

已完成

一栋三层框架厂
房主体施工中

未进行
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72

霍山石斛精
深加工及生
态文化园项

目

安徽大别山霍
斛科技有限公

司

新增地项目，占地70亩，主要建设大别山霍斛文

化馆、石斛生态博览园、霍山石斛炼苗中心、石
斛景观种植园、生态竹园、石斛雕塑景观广场，
2021年重点建设霍山石斛冲剂、含片等生产线，

目前正在规划中。

续建 20000 8000 5400 2021年10月 已完成

72个炼苗大棚

18000平方米建

成，生态植物园
基本建成，文化

馆封顶内装

未进行

73

新建绿色环
保新型建材
系列产品生

产项目

安徽森普新型
材料发展有限

公司

新增地项目，占地60亩，新建标准化厂房4栋约

1.6万㎡、仓储用房1栋约6000㎡、办公、研发综

合楼1栋约2000㎡、生活配套设施约2000㎡，新上

新型复合保温混凝土砌块、路面透水砖生产线、
水泥外加剂自动化生产线等。项目建成后年产值5
亿元。

续建 10000 3000 7000 2021年5月 土建基本完
成。

1#4000平方、

2#2100平方厂房

钢构安装已完
成；3#、4#基础

已完工进入主体
施工阶段；6#主
体完工，综合楼
主体施工中。

未进行

74

年产10000吨
铝银浆及化
工机械设备
生产项目二

期

安徽博颜新材
料有限公司

新增地项目，占地43亩，总建筑面积1.35万㎡，

规划建设6栋厂房，新上8条生产线，新上球磨机

、捏合机、压滤机、振动筛等生产设备。项目建
成后年产铝银浆10000吨、生产设备500台，年产

值2亿元。

续建 10000 2000 3500 2021年4月 土建基本完
成。

1#-3#厂房已建

成，4#厂房主体

施工中。

3#厂房设备正

在安装。

75
LED智能化

照明灯具改
扩建项目

安徽世林照明
股份有限公司

在原有厂区内扩建，新建一栋10400㎡的生产、检

测厂房，新上LED智能化灯具底盘冲压设备、喷

涂设备、吹罩设备、组装生产线、包装线等全自
动生产设备和检测设备80多台套，完善水、电、

气、运输物流、仓储、环保等各种配套，形成年
产1000万只各种规格型号的智能化LED照明灯具

产能,建成后年新增产值2.8亿元。

续建 5300 2000 3300 2021年4月 已完成。
正在进行钢构厂

房施工中。
未进行

76
中药特色预
混料生产项

目

安徽天安生物
科技股份有限

公司

在原厂区内扩建，新建3000㎡厂房，新上年产

10000吨中药特色预混料生产线，新上预混料生产

线2条，饲料添加剂生产线1条，其中包括无尘投

料机、真空加料机、2立方米锥混合机、立式制袋

包装机、二维码兽药采集系统（选配）等设备。
项目建成后年新增产能1.5亿元，新增销售收入1
亿元。

续建 10000 2000 3000 2021年10月 正在进行。

新建2200平米钢

构厂房和1000平
米综合仓库主体

施工中。

未进行

77
年产精炼茶
油2万吨和茶

粕8万吨项目

安徽傅家油坊
油业有限公司

新增地项目，总用地面积59.5亩。总建筑面积约

3.5万㎡，规划建设9栋建筑（3栋1层车间、4栋3
层仓库、1栋2层机修车间和1栋6层生产综合

楼），新茶籽破碎机、轧胚机、烘干机、压榨机
、脱水机、脱色机、脱酸机、脱脂机、脱臭机、
过滤机、灌装机、脱胶机、贴标打码机共计26台/
套设备。项目建成后年产精炼茶油2万吨和茶粕8
万吨，年产值2亿元。

续建 20000 4000 6000 2021年12月
场地已平

整，门卫室
已建设。

六层8534平方米

研发办公楼主体
施工中；4562平
米原料仓库主体
施工中；2880平
米压榨车间基础
已回填；540平米

浸出车间、2880
平米精炼车间基

础已完工。

未进行



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

78

安徽物宝公
司AG新型玻

璃深加工项
目

安徽物宝光电
材料有限公司

技术改造类项目，一期计划在企业原有车间改造
3000㎡无尘车间投入AG工艺生产线1条及3000㎡
配套仓储、物流设备设施、污水处理站增加预处
理系统一套、新增废气收集、处理系统一套、增
加制冷设备一套（包括空调与冷凝泵）、新增纯
水站一套等。该项目最终将投资建设十条生产
线，可实现年产值3元，实现利税总额1000万。

续建 10350 3000 2500 2021年2月 土建完成。

一期2000平米洁

净厂房已改建完
成

一条生产线已
到位。

79
战新基地综
合服务中心
建设项目

安徽鑫科特种
合金技术发展

有限公司

整体收购原正白书画院土地和资产，占地40亩，

总建筑面积27121㎡。其中新建面积8696㎡，包括

实验楼一座和门卫室一座，实验楼用于企业实验
、检测服务；改建面积18425㎡，包括培训中心和

综合楼，综合楼用于专家公寓出租、会议、特色
餐厅和食堂。

续建 16000 4000 6000 2021年3月

土建施工基
本完成，剩
余部分收尾

工作。

综合楼和培训楼
施工外装修基本
完成，内部装修

进行中。

设施设备采购
基本完成，安
装、调试工作

开展中

80 年产5000台
风机项目

安徽陈记风机
有限公司

租赁幼狮（台湾）高端智造产业园11#、12#标准

化厂房约8800㎡，新上风机生产线两条及其他配

套设备等，项目建成完成后，可实现年产5000台
风机项目，年新增销售收入1.2亿元。

续建 10000 3800 3000 2021年4月 租赁厂房。 厂房正在装修 设备已订购

81
矿物纤维密
封材料灌装

项目

安徽仁鹏新型
材料有限公司

租赁霍山经济开发区装备制造园内厂房4400㎡，

新上矿物纤维密封材料灌装生产线一条及其他辅
助设备等。项目建成后，可实现年产矿物纤维密
封材料1000吨，年新增销售收入2.5亿元。

续建 10000 4100 3000 2021年4月 土建完成。 厂房正在装修 设备已订购

82

汇能汽车年
产6万台新能

源汽车空调
压缩机技改

项目

霍山汇能汽车
零部件制造有

限公司

在原有基础上进行扩建厂房4000㎡,并利用部分原

有厂房，新上空调压缩机组装生产线一条，新增
车削中心、加工中心等生产检测设备27台，主要

工艺流程为原料-机械加工-装配-检测-入库。项目

建成后实现年产6万台新能源汽车空调压缩机，企

业总销售收入可达9000万元。

续建 10018 2000 5000 2021年8月 土建完成。

3000平米厂房已

开工，主体施工
中

设备已订购

83
探宇高吸能
合金和泡沫
铝生产项目

安徽探宇新材
料科技有限公

司

租赁爱森能源股份有限公司4号和6号厂房约6615
㎡，分两期建设，一期新建生产线两条，分别用
于嫦娥钢和超轻泡沫铝材料生产，二期新建锻造
及精加工车间，新增自由锻造生产线一条,购置精

密车间、带锯、线切割机床等加工设备约10台套

。项目建成后年产2000台套，年产值0.5亿元。

续建 10000 4200 3500 2021年4月 租赁厂房。
厂房改造基本完

成
设备进场安装

。

84

美瑞鑫年产
25万平方米

铝单板生产
项目

安徽美瑞鑫装
饰材料有限公

司

租赁经济开发区装备制造园内厂房4000㎡，新上

符合国家产业政策的折弯机4台、雕刻机2台、剪

板机2台、喷涂流水一条、转踏冲床2台、铝板开

平线一条、铝焊机6台等设备。项目建成后年产25
万㎡铝单板，年产值0.5亿元。

续建 10000 1800 3000 2021年5月 土建完成。
正在进行厂房装

修。
未进行。



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

85
力天年产金
属拉拔机80
台套项目

安徽力天精密
装备有限公司

租赁经济开发区装备制造园内厂房8700㎡，新安

装15条数控车床、6条普通车床、6条冲压车床、

20台焊机、2台激光切割机及其他辅助设备等。项

目建成后，可年产金属拉拔机80台套，年产值1亿
元。

续建 10000 1600 3000 2021年5月 土建完成。
正在进行厂房装

修。
未进行。

86
顺诠达直线
电机生产项

目

安徽顺诠达电
子科技有限公

司

租赁经济开发区装备制造园内厂房4400㎡，新上

符合国家产业政策的数控加工中心、三次元检测
设备、点胶机、绕线机、擦拭机等相关设备以及
直线电机组装生产线一条。项目建成后年产1000
套直线电机，年产值1.5亿元。

续建 10000 1600 4000 2021年5月 土建完成。
正在进行厂房装

修。
未进行。

87
优胜美高分
子新材料产
业园项目

安徽优胜美新
材料科技有限

公司

新增地项目，占地118亩，总建筑面积42661㎡，

规划新建2栋生产车间、1栋办公楼以及相关配套

设施，新上塑胶地板、墙板生产线共20条。项目

建成后可年产各类型塑胶地板、墙板1200万㎡，

当年实现产值2亿元、三年达到5亿元。

续建 50000 800 10000 2021年12月 正在进行地
基施工。

正在进行厂房基
础建设。

未进行。

88

高端装备零
部件及配套
模具生产项

目

安徽垅铸尚工
机电有限公司

整体收购安徽泰通铸造机械公司，占地50亩，改

造及新建厂房1.2万㎡，建设生产车间和研发中

心，新增注蜡机、蜡处理系统、全自动涂料流水
线、机械手、中频炉、热处理炉、数控车床等生
产设备，形成年产2500吨高端装备零部件的生产
能力和为应流集团“两机两匣”配套生产模具500
台套和其他常规模具3000台套，实现年产值5亿元
。

续建 20000 1200 3500 2021年2月 收购原破产
企业。

正在进行就厂房
及宿舍楼改造,2月

初投产。

部分设备已订
购。

89

伙伴精密气
缸、XY平移

台、导轨生
产项目

安徽伙伴精密
机械有限公司

租赁战新园区衡山众创园厂房5000㎡，新安装一

套热处理设备、3台铣床、19台磨床、2套加工中

心及其他辅助设备。项目建设完成后，可年产
20000套气缸、10000套XY平移台、20000套导

轨，实现年产值8000万元。

续建 10000 2000 2500 2021年10月
全面投产

2020年11月
部分投产

租赁厂房。 厂房改造完成

部分数控磨床
、台钻等设备
已到位，已投

产。

90
正丰汽车零
部件生产项

目

安徽正丰智能
装备制造有限

公司

租赁经济开发区装备制造园10号厂房，建筑面积

约4400㎡，新安装汽车零部件生产线三条。项目

建成后可年产60万套汽车轴零部件、100万套传感

器和100万套电池盖，实现年产值1.8亿元。

续建 10000 5000 4000 2021年9月
全面投产

一期2020年
12月 租赁厂房。 厂房改造完成

设备已进厂安
装完毕，已部

分投产。

91

鑫华 
年产3万套竹

木家具生产
加工项目

安徽鑫华家具
有限公司

租赁经济开发区迎宾大道北侧同心路东侧原龙华
企业的部分厂房，总建筑面积约4万㎡，新安装竹

木家具生产加工生产线三条及其他配套设备。项
目建成后可年产3万套竹木家具，实现年产值1亿
元。

续建 12000 5000 3500 2021年5月
全面投产

一期2020年
12月 租赁厂房。 厂房改造完成

部分设备已进
厂安装，已经
开始生产。

92

华洋年产
3000万套汽

车紧固件生
产项目

安徽华洋五金
制造有限公司

租赁经济开发区纬六路原爱森新能源2号厂房，建

筑面积约5600㎡，新安装汽车紧固件生产线三条

。项目建成后可年产3000万套汽车紧固件，实现

年产值2亿元。

续建 10000 1000 2500 2021年4月 租赁厂房。
正在进行厂房装

修
部分设备进场

。
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项目
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93

中洲年产
1000万套汽

车新风滤芯
生产项目

安徽中洲新材
料有限公司

一期租赁经济开发区纬六路原爱森新能源7号厂

房，建筑面积约5600㎡，新安装汽车新风滤芯生

产线两条；二期拟新征地50亩建设厂房。项目建

成后可年产1000万套汽车新风滤芯，实现年产值

1.2亿元。

续建 27000 1000 4000 2021年4月

一期租赁厂
房，二期尚
未开始土建

。

一期正在进行厂
房装修

一期部分设备
进场。

四 舒城县（40个） 2452469 549500 565200 

94 珠海蓉胜超
微线材

珠海蓉胜超微
线材有限公司

一期先行租赁南聚标准化厂房2栋（面积29331平
米）。二期拟征地150亩建厂，计划建设栋厂房2
栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，建成后一期整体搬

迁至新建厂房。项目投资拉包一体生产线130条
（其中军品生产线8条），产品主要用于汽车点火

线圈和ABS防抱死装置线材生产，预计实现年产

9000吨漆包线产能。

续建 18000 14000 4000

一期计划
2021年12月
全面投产，
二期预计
2022年5月

。

一起2019年
12月部分投

产

一期租赁厂
房部分投
产，二期

150亩土地

指标已上
报，待审批

一期租赁厂房部
分投产，二期等

待土地指标

一期租赁厂房
已安装完成30
条生产线，二
期等待土地指

标

95
仪佳光电触
摸屏及3D弧

面盖板产业

安徽仪佳光电
有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地57亩，总建筑面积

46394㎡，新建钢结构多层厂房及办公楼各1栋，

新增数控加工中心、异形玻璃切割机、双面研磨
机、全自动超声波清洗机、贴片机、自动组装机
等先进高效的生产线及检测设备共计898台
（套），形成年产1000万套触摸屏及3D弧面盖板

生产能力。

续建 60000 37000 23000
计划2021年
12月全面投

产

2020年12月
部分投产

已完成

1号厂房、办公楼

装修完成。道路
施工部分完成。

设备到场，未
安装

96
曼恩斯特新
能源涂布机

头项目

安徽曼恩斯特
科技有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地30亩，总建筑面积

13216㎡，新建厂房3栋，建设涂布模头、涂布垫

片、正极边缘涂氧化铝、汞、间歇阀体生产基
地，形成年产量为1500套精密模头的生产能力。

续建 16000 10000 6000 2021年4月 已完成
已建设完成1栋厂

房
未安装

97 禾佳汽车零
部件

安徽佳和汽车
零部件有限公

司

华夏幸福产业新城项目，占地40亩，建筑面积

15680㎡，建设厂房3栋、办公楼1栋，购置压机、

剪板机、数控机床等设备80套，主要从事汽车五

金配件、精密拉伸件、散热片、汽车导轨等产品
的研发、生产及销售，可形成80万套精密滑轨的

生产能力。

续建 15000 12000 3000 2021年6月 已完成 厂房内部装修 未安装

98 坎蒂尼精工
科技项目

安徽坎蒂尼精
工科技有限公

司

华夏幸福产业新城项目，一期租赁电子信息港厂
房1栋，面积4000㎡，新增加工中心、数控车床、

焊接机器人等生产设备共计40台（套），实现年

产激光切管机卡盘及配件2000套的生产能力。二

期拟征地46.8亩，新增加工中心、数控车床、焊

接机器人、不锈钢折板机等先进高效的生产、加
工及检验、检测设备共计175台（套）。

续建 20000 10000 10000
一期已全部
投产，二期
2021年之后

2019年部分

投产

一期租赁厂
房已投产，
二期等待土

地指标

一期租赁厂房已
投产，二期等待

土地指标

一期设备安装
完毕，二期等
待土地指标
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99
白色家电配
套件生产项

目

安徽绿荣虹茂
机械制造有限

公司

占地80亩，总建筑面积4.1万㎡，建设3幢厂房、4
幢配件车间、1幢研发楼、1幢办公室。建设冲压

生产线4条、焊接生产线1条、攻丝生产线1条以及

组装生产线1条，购置冲床、电阻电焊机等设备

110台（套），采用冲压、攻丝等组装工艺，形成

年产2000万件冲压件的生产能力。

续建 16500 16500 1500 2021年3月 已完成
3幢厂房和2幢配

件车间竣工
设备安装中

100
华梦年产3万
吨塑胶管道

项目

安徽华梦塑业
有限公司

占地30亩，总建筑面积3万㎡，主要建筑4幢厂房

、1幢综合办公楼。建设塑胶管道生产线4条，购

置吸料设备、干燥设备、生产设备等设备4台
（套），形成年产塑胶管道3万吨的生产能力。

续建 10000 10000 2000 2021年4月 已完成
2号厂房已竣工，

办公楼正在装修
设备已购置

101 荣全肉食品
加工项目

安徽荣全食品
有限公司

占地20亩，总建筑面积14000㎡，主要建筑3幢厂

房、1幢研发楼、1幢办公楼。建设半自动流水生

产线5条，购置食品生产流水线设备5套，采用传

统配方与先进设备相结合的生产工艺，形成年产
雪花排条（鸡肉类）、茶道扇子骨（外国进口原
料）、法式鹅肠、酱舌等产品约5000吨的生产能

力。

续建 10000 10000 2000 2021年6月 已完成
2幢厂房和1幢办

公楼正在装修
未安装

102
液压系统总
成系列产品
生产项目

安徽弘兴车辆
部件有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地26亩，总建筑面积

1.8万㎡，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置液压系

统总成生产线4条，形成年产100万件单泵、双联

泵、复合泵三大系列等近100种产品的生产能力。

续建 17500 5000 12500 2021年6月 已完成 厂房已竣工 未安装

103

工程机械液
压管路系列
产品建设项

目

安徽中皖双兴
机械有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地22亩，建筑面积1.3
万㎡，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置液压系统

总成生产线4条，形成年产100万件单泵、双联泵

、复合泵三大系列等近100种产品的生产能力。

续建 13700 5000 8700 2021年6月 已完成 厂房已竣工 未安装

104 长亨表面处
理项目

安徽长亨表面
处理科技有限

公司

分两期建设，其中一期占地30亩，建筑面积1.8万
㎡，建设厂房1栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，购置

注塑成型机5台、自动表面电镀处理生产线1条。

二期占地30亩，建筑面积1.6万㎡，建设厂房

1栋，购置注塑成型机3台、自动表面喷涂处理生

产线1条。建成后生产汽车保险杠、中网、格栅等

汽车零部件产品，预计达产后年产60万台套汽车

零部件产品。

续建 31000 5000 5000 2021年8月 已完成
地面基础钢筋已
完工，下一步钢

结构入场
未安装
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105

AMOLED柔

性显示触控
模组及5G智

能终端研发
制造基地项

目

安徽精卓光显
技术有限责任

公司

分两期建设，其中一期投资78.3亿元，利用精密

电子产业港10万㎡厂房，平移现有的设备、技术

和市场，主要从事3D玻璃盖板的研发生产；二期

新增地277.44亩，投资56.7亿元，由舒城县舒兴资

产运营管理有限公司代建智慧电子小镇（主要包
括生产厂房、仓库、研发办公楼、员工餐厅、化
学品仓库、变供电站、废水处理站、垃圾回收站
、门卫及连廊等建筑，配套建设给排水、供配电
、通信、道路、绿化、停车场等附属工程，主要
用于精卓关显及其配套企业入驻），从事
AMOLED柔性显示触控模组、商显大屏、触控传

感器和5G智能终端等研发生产。全部达产后，年

产模组及关键配套部件39800万片/年，实现年产

值240亿元，纳税5.6亿元。

续建 1350000 260000 40000 二期2021年
9月

一期2020年
6月

二期基槽开
挖

一期已投产，二
期基础施工

一期已安装

106
舒城县智慧
电子小镇项

目

舒城县舒兴资
产运营管理有

限公司

占地277.44亩，总建筑面积约39.97万㎡，主要包

括生产厂房、仓库、研发办公楼、员工餐厅、化
学品仓库、变供电站、废水处理站、垃圾回收站
、门卫及连廊等建筑，配套建设给排水、供配电
、通信、道路、绿化、停车场等附属工程，主要
用于电子信息类加工制造业企业入驻。

新建 289269 0 150000 2022年 桩基施工中
未开始，待土建
完成后进行厂房

建设
未安装

107 美国流速飞
机

舒城流速飞机
制造有限公司

一期租赁产投产业园厂房1栋，建筑面积

22050㎡，建设4条生产线，实现年生产400架通用

飞机；二期拟征地900亩（需进一步协商，短期内

无进展），投入智能设备，建设自用飞机发动机
研发生产组装制造，实现年生产2000架通用飞机

(含空机销售)。

续建 50000 10000 10000 2021年6月 租赁厂房
环氧地玶做完，
省发改委项目核

准完成
部分设备安装

108
开达智能高
压防水母线
系统生产

安徽开达电力
科技有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地40亩，总建筑面积

1.4万㎡，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置先进、

高效的生产加工及检验检测设备154台（套），形

成年产密集型母线槽8万㎡、电缆桥架14万㎡，高

低压柜0.15万套的生产规模。

续建 16000 5000 11000 2021年12月
全面投产

2020年12月
部分投产

已完成
1#厂房内部装修

基本完成

设备已安装，
部分投产

109

鼎晟新能源
汽车电机核
心配件及内
饰件项目

安徽鼎晟塑胶
科技有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地37亩，总建筑面积

14216㎡，建设厂房3栋、办公楼2栋，购置注塑机

、注塑模具等主要生产、检验检测、公用辅助设
备266台，形成完整的新能源汽车、家电电机配件

生产体系，形成年产电机注塑转子300万套、电机

注塑定子160万套、汽车配件及家电配件2500万只

的生产能力。

续建 15000 5500 9500 2021年12月
全面投产

2020年12月
部分投产

已完成
主体完工，部分

投产
部分设备安装
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110 丛林机械生
产项目

安徽丛林智能
机械制造有限

公司

华夏幸福产业新城项目，占地35亩，总建筑面积3
万㎡，新建厂房2栋、综合研发楼1栋，购置激光

切割机、冲压自动线、焊接机器人、数控车床、
加工中心等先进高效的生产、加工及检验、检测
设备共计75台（套），主要生产军用设备零部件

及大型车辆模具装备，可形成年产汽车零部件6.5
万件，家电配件200万件，界域监控6000件的生产

规模。

续建 20000 5000 15000 2021年3月 已完成

厂房建设基本结
束，厂房玻璃安
装中，门卫室建

设中。

未安装

111 巨电星玛新
能源项目

安徽星玛新能
源有限公司

租赁产投产业园厂房1栋，建筑面积3.7万㎡，建

设4GWH自动化电芯生产线，实现电芯到模组

pack的产业链通好，建成相应配套的电芯生产车

间，主要产品包括48/60/72V电摩电池系列、48V
通讯基站备用电源、12/24V启动电源、太阳能路

灯等，建设4GWH自动化电芯生产线，实现电芯

到模组pack的产业链通好，建成相应配套的电芯

生产车间，形成年产4GWH电芯的生产能力。

续建 27500 15500 12000 2022年10月
全面投产

2020年4月
部分投产

租赁厂房

1号楼装修已完成

80%，1条生产线

已安装调试，生
产中

部分设备安装

112 海力电器风
道产品配套

安徽海润模塑
科技有限责任

公司

华夏幸福产业新城项目，占地30亩，新建生产车

间及附属用房22854㎡，建设电器风道产品生产

线，购置马达生产线、注塑机、车床、铣床、磨
床等设备120台，实现年产电器产品300万套的生

产规模。

续建 15000 8000 7000 2021年4月 已完成 内部装修 未安装

113 三本新型模
块化结构件

安徽三本机械
有限公司

华夏幸福产业新城项目，占地35亩，总建筑面积

1.89万㎡，购置各类冲压自动线等先进高效设备

15台（套），形成年产空调配件60万套、冰箱配

件24万套、汽车零部件6万套的生产能力。

续建 16000 7000 9000

2021年2月
部分投产，
2021年12月
全面投产

已完成
厂房已竣工，基

础道路施工
设备安装，部

分投产

114

夏星年产20
万吨速冻肉
制品深加工

项目

安徽夏星食品
有限公司

占地200亩，分两期建设，一期建设速冻调理肉制

品、西式肉制品、酱卤制品、腌腊制品、调味品
生产车间3幢、冷库4幢及员工住宿楼1幢，垃圾处

理室1幢，污水处理室1幢，动力中心2座；二期建

设住宿楼1幢、办公室楼1幢、生产车间1幢，购置

速冻调理肉制品、西式肉制品、餐饮食材、中式
料理包生产线成套设备5条。一期达产后可年产10
万吨速冻肉，二期达产后可年产10万吨速冻肉，

全部达产后，可实现年销售收入20亿元，利税1.8
亿元。

续建 60000 22000 10000 2021年4月 已完成
主体工程接近尾
声，部分设备正

在安装
部分设备安装

115 田禾包装制
品

安徽田禾包装
科技有限公司

一期租赁卓志建筑厂房2000㎡；二期新增地

30亩，总建筑面积1.9万㎡，建设5幢厂房、1幢办

公楼，新上PE袋生产线2条、复合袋生产线2条，

主要生产食品塑料包装袋，达产后预计年产值
3000万元。

续建 10000 5000 5000 新建厂房
2021年6月

租赁厂房
2020年3月 已完成

租赁厂房已投
产，新建一幢办
公楼、一幢厂房

正在装修

租赁厂房已投
产，新建厂房
设备未安装



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

116
汇峰年产20
万㎡件定制

家具

安徽汇峰家具
有限公司

占地20亩，总建筑面积1.6万㎡，建设2栋厂房、1
栋办公楼，购置家具组装生产线3条，形成年产20
万㎡件定制家具的生产能力。

续建 6000 6000 1000 2021年5月 已完成
一幢厂房正在装

修
未安装

117

恒昕年产30
万件儿童用
品和木制家

具项目

安徽恒昕儿童
用品有限公司

占地26亩，总建筑面积2.3万㎡，建设3栋厂房，1
幢综楼，购置自动化生产设备近100台套，形成年

产30万件儿童用品和木制家具的生产能力。
续建 10000 4000 6000 2021年6月 已完成

3幢厂房正在建设

中
未安装

118 宏路轻工电
子

安徽宏路轻工
科技有限公司

占地100亩，建设4幢厂房、1幢宿舍，新上脉冲电

弧系列产品生产线4条及其配套设施，以及新建磁

悬浮剃须刀及配套生产线，主要生产高端剃须刀
、脉冲电弧火机等电子产品，建成后可年产1000
万台电子产品，预计年产值超3亿元。

续建 20000 10000 10000 2021年10月 已完成
4幢厂房正在建设

中
未安装

119 江润特种汽
车升级改装

安徽江润汽车
科技有限责任

公司

占地50亩，建设5幢厂房、2幢综合办公楼、4幢职

工宿舍楼。购置生产设备111台（套），生产工程

专用车、改装车、自卸改装车等专用车车厢、混
凝土搅拌罐、随车吊车等产品，达产后预计年产
值2亿元。

续建 17000 4000 13000 2021年6月 已完成 基础开挖 未安装

120
安徽捷步新
能源配件加
工生产项目

安徽捷步工业
有限公司

占地126亩，建筑面积6.2万㎡，建设厂房4栋、办

公楼1栋、宿舍楼1栋，购置全自动金属板材剪切

落料线、全自动精密冲压生产线、精密注塑件生
产线、钣金模生产线、注塑模生产线、冲床、数
控加工中心、电焊机等加工设备， 主要生产家电

、汽车行业全套结构件，形成年产汽车产品零部
件2000万件、液晶显示零部件1000万件、家电配

件600万件的生产能力，预计可实现年产值10亿元

。

续建 50000 20000 30000 2021年5月 已完成
厂房主体已完

成，道排正在建
设

未安装

121
安徽启越智
能科技产业

园项目

安徽省启越智
能科技有限公

司

占地面积50.78亩，总建筑面积4.4万㎡，建设行政

办公、生产制造两个分区，引进夜视产品生产线4
条和临床医疗POCT系列产品生产线机器配套设

施，形成年产200万台夜视系列产品和20万台医疗

临床快速诊断项目POCT系列产品的生产能力。

续建 10000 5000 5000 2021年6月 已完成

1#2#厂房已封

顶，2#厂房正在

进行墙体砌筑；
综合楼正在浇筑

未安装

122 强力新型建
材项目

安徽强力新型
建材有限公司

占地48亩，新建厂房及配套设施2.3万㎡，建设1
幢生产车间、1幢污水循环车间、1幢原材料车间

、1幢办公楼和1幢职工宿舍，新上国内领先的新

型环保生产线3条，形成年产500万方混凝土的生
产能力。

续建 16000 10000 6000 2021年3月 已完成

3幢厂房、1幢办

公楼和1幢宿舍楼

接近尾声，设备
正在安装

安装中

123 万德标准化
厂房

安徽万德新型
建材有限公司

占地60亩，总建筑面积4万㎡，建设标准化工业厂

房8栋，建成后主要供五金加工工业企业入驻，预

计招商入驻企业40家。
续建 10000 5000 5000 2022年 已完成

新建1号，3号楼

正在外墙真石漆
施工，7号楼地下

室工程即将完工

目前有意向入
驻企业8家。



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
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总投资
截至2020年
底累计完成
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124
恒康汽车功
能和结构件

项目

安徽恒康电子
科技有限公司

华夏幸福产业新城项目，一期租赁南聚模具城厂
房1栋、办公楼1栋，建筑面积11369.7㎡，购置注

塑机等关键生产设备及辅助设备50台，二期拟征

地36亩，达产后形成年产家用电器注塑功能配件

300万件（套）的生产能力。

新建 15000 1000 14000 二期2021年
12月

一期2020年
12月投产

一期已投
产，二期等
待土地指标

一期已投产，二
期等待土地指标

一期已投产，
二期等待土地

指标

125

卓研达新型
电子及汽车
零配件生产
组装项目

卓研达科技
(安徽)有限公

司

占地30亩，新建标准化厂房3栋、办公楼1栋、宿

舍楼1栋，总建筑面积20500㎡，通过引进CNC加
工及自动化智能设备，形成汽车零配件加工制造
生产线，实现年产CNC铜铝加工件2000万件、硅

橡胶制品5000万件。

新建 20000 1000 19000 2021年5月
桩基已完

成，正负零
工程进行中

未开始，待土建
完成后进行厂房

建设
未安装

126

新能源汽车
动力锂电池
正极材料项

目

安徽锂享新能
源科技有限公

司

租赁产投产业园厂房2栋，建筑面积10949.22㎡，

购置砂磨机、6列RHK辊道窑、粉碎机组、智能包

装系统等设备26台及安装电池正极磷酸铁锂材料

生产线，形成年产15000吨的磷酸铁锂电池正极材

料的生产能力。

新建 30000 500 10000 2021年4月 租赁厂房 租赁厂房
部分设备安装
中，部分设备

购置中。

127

安徽南聚产
业园二期标
准化厂房项

目

安徽南聚工业
投资有限公司

占地244.3亩，新建普通多层厂房、高端多层厂房

共18栋，总建筑面积23万㎡，计划引进电子加工

及配套企业20家，全部入驻后年产值预计达到50
亿元，新增就业岗位2000个。

新建 50000 1000 30000 2022年 桩基施工中
未开始，待土建
完成后进行厂房

建设
未安装

128

智能装备制
造及新能源
再循环利用
基地项目

舒城兆邦科技
发展有限公司

分两期建设，一期租赁南聚工业园标准化厂房
1栋，建筑面积2万㎡。二期占地107.92亩，建设

标准化厂房8栋、宿舍楼1栋、办公楼1栋，建筑面

积7.4万㎡，购置80T-350T冲压设备100余台、全

流程激光焊接产线3条、机器人40余台、精密加工

机床20余台、大型激光切割设备3台、超声波去污

线1条、智能电池包模组生产线8条，智能冰箱、

洗碗机、干衣机生产组装产线6条。主要生产汽车

零部件、生活电器、电子元件及配件、塑料件、
五金件、智能变频模块，形成年产智能冰箱2万台

、智能干衣机5万台、智能洗碗机1万台、钣金零

部件1500万件、电池包成组2万台、二次电芯1000
万只、汽车油泵40万台的生产能力。

新建 26000 1000 15000
二期计划

2021年12月
投产

一期租赁
厂房2020
年5月投产

一期租赁厂
房，二期土
地已平整完

成

一期租赁厂房，
二期待土建完成
后进行厂房建设

一期租赁厂房
已投产，二期

未开始

129

电脑外壳、
液晶电视外
壳、五金背
板及笔记本
电脑配件生

产项目

兴高胜（舒
城）光电科技

有限公司

分两期建设，一期租赁南聚工业园厂房2栋，建筑

面积3万㎡；二期拟购买南聚二期厂房1栋，总建

筑面积3万㎡。购置注塑机、冲床、攻牙机、铣床

、切割机、喷粉机等设备，形成年产笔记本、电
脑外壳500万套、液晶电视外壳500万套、液晶电

视五金背板500万套、液晶电视前框100万套的生

产能力。

新建 20000 500 10000 2021年4月 租赁厂房

一期租赁厂房，
二期厂房尚未购
买，待南聚二期
建设完成再购买

部分设备已进
场
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130
玻璃及复合
材料生产项

目

安徽胜利精密
制造科技有限

公司

利用现有厂房4万㎡，购置注塑机、冲床、测量仪

等设备，从事3D玻璃（车载、笔电）的生产制

造，形成年产车载、笔记本电脑用3D玻璃18万
件，2.5D及2D玻璃120万件，车载显示盖板组件、

手机后壳板600万件，手机膜片750万件，车载显

示及手机用AR膜30万㎡的生产能力。

新建 16000 1000 15000 2021年6月
利用现有厂
房，无需建

设

利用现有厂房，
无需建设

设备试生产中

131 胜源瓦楞纸
板生产项目

舒城胜源纸品
有限公司

占地80亩，新建厂房3.2万㎡，办公楼、宿舍楼约

6000㎡；自主投资建设国际先进的2.8米台湾协旭

和2.5米台湾协旭瓦楞纸板生产线各一条、全自动

一步法制胶机一台、以及其他附属配套设备数
台，建成投产后预计年产值3亿元。

新建 20000 1000 10000 2021年10月 已完成
基础开挖，基础

承台建设中
未安装

132 叶华纸制品
包装项目

山东叶华纸制
品包装有限公

司

占地30亩，新建工业厂房和办公楼各一栋共计1.8
万㎡，自主投资上海鼎龙全自动高速纸箱生产流
水线两条、台湾堂盛全自动流水裱糊机和上海旭
恒1650平压平全自动模切机各1台，以及其他附属

配套设备数台，建成投产后预计年产值1.5亿元。

新建 10000 500 5000 2021年10月 已完成
基础开挖，厂房
建设至基础梁

未安装

133 亿峰包装项
目

安徽亿峰包装
科技有限公司

占地30亩，新建工业厂房和办公楼3栋共计1.5万
㎡,自主投资广东东方精工高速水性油墨印刷机和

德国海德堡胶印机各一台，DL-MW全自动纸箱纸

盒平压模切机一台，以及其他附属配套设备数
台，建成投产后预计年产值1.5亿元

新建 10000 500 5000 2021年10月 已完成

基础开挖，1栋3
栋正负零。2栋暂

未开挖

未安装

五 金安区（20个） 1787791 347200 289600

134
安徽应流航
空发动机制
造产业园

安徽应流航空
科技有限公司

新增地项目，规划占地1600亩，总建筑面积38.8
万㎡，主要建设生产厂房、研发车间、生活服务
用房等，购置五轴联动叶片高速铣加工机、双面
车数控机床等设备1260台（套），形成年产5000
台小型航空发动机的生产能力。

续建 405000 150000 50000 2021年5月
土建已完

成，正在建
设厂房。

主体厂房及相关
配套基本建成。

部分设备正在
安装。

135

上达柔性集
成电路封装
基板COF生

产

安徽上达电子
科技有限公司

新增地项目，占地99.9亩，总建筑面积

64622.29㎡，主要建设四层综合楼1栋、两层生产

厂房1栋、一层固废站1栋、一层甲类库1栋、一层

丙类库1栋、两层综合动力站1栋及相关配套设

施，购置国内外柔性集成电路封装基板生产设
备，建成后形成单面卷带COF基板15KK/月，双面

卷带COF基板15KK/月的生产规模。

续建 200000 50000 50000 2021年12月
土建已完

成，正在建
设厂房。

1#生产车间、1#
宿舍楼、综合研
发楼基本建成，
动力站、2#生产

车间基础施工即
将完成。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

136
艾科新材料
及装备智造

科创园

安徽艾科智创
科技有限公司

新增地项目，占地363亩，其中一期占地

108.3亩，主要建设厂房、仓库、研发楼、办公楼

等，主要从事电子面单，空白模切，高档标签，
智能包装，RFID物联智能标签研发及生产，以及

相关配套产业链项目的全产业链覆盖，将来计划
与裕安诺欣科技组团上市。

续建 100000 13000 20000 2021年12月
一期土建已
完成，正在
建设厂房。

3栋厂房已基本建

成。

内部正在装
潢，计划春节
后安装设备。
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137

人和智能制
造及工业自
动化配套设

备生产

安徽人和智能
制造有限公司

新增地项目，占地184亩，总建筑面积约13万㎡，

分期建设。拟购置龙门加工中心4台套、合资品牌

普通加工中心510台、智能化生产线1条、进口设

备60台套、数控车床100台套、检测设备2套，以

及通信网络、监控等信息化设备等。项目建成投
产后，主要生产加固计算机、自动化设备、航天
测控系统信息设备、密码柜、精密机械加工等产
品和设备，年产能加固计算机3000套以上，自动

化设备200套以上，航天测控系统信息设备300套
以上，密码柜5000套以上，精密机械加工10万件

以上。

续建 72000 40000 20000 2021年4月 土建已完成
。

1栋厂房已基本建

成。
正计划安装设

备。

138
众雁车用高
精度应用材

料生产

安徽众雁新材
料科技有限公

司

新增地项目，占地19.8亩，总建筑面积1.35万㎡，

主要从事塑料原料、塑胶制品的研发、生产加工
等。建成后形成年产塑料粒子1万吨、汽车注塑件

200万件的生产能力。

续建 13000 9000 4000 2021年4月 土建已完成
。

1#厂房正在建

设，2#厂房钢构

主体完成。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

139
金泰新型光
学眼镜生产
基地建设

六安市金泰光
学眼镜有限公

司

新增地项目，项目占50亩，建设办公楼、研发展

示中心、生产车间、仓库等，购置占焊机、钻床
、电脑切割机、电脑切片机等生产设备，主要生
产光学眼镜、太阳眼镜。预计年产光学眼镜150万
副、太阳眼镜300万副。

续建 10000 8000 2000 2021年4月 土建已完成
。

三栋厂房已建成
。

正在安装设备
。

140

仅上包装年
产3000台套

包装机及生
产线项目

安徽仅上智能
机械有限公司 

新增地项目，占地21亩，位于精密产业园，主要

建设研发车间、加工车间、仓库及配套设施，购
置折弯机、切割中心等各类加工设备，形成年产
3000台包装机生产能力。

续建 10000 9000 1000 2020年12月 土建已完成
。

厂房已建成。 正在安装设备

141 金翅鸟纺织
品生产建设

安徽金翅鸟实
业发展有限公

司

新增地项目，占地40亩，总建筑面积25.8万㎡，

主要建设厂房、综合楼、门卫室及配电室，配套
建设厂区道路、停车位等附属工程，购置高端织
布机等相关生产设备，从事面料加工和服装生产
。

续建 10000 9000 1000 2021年3月 土建已完成
。

2号、3号厂房已

建成，5号单层厂

房即将完工

厂房未建好，
暂未安装设备

。

142 中久润滑油
二期项目

安徽中久润滑
油有限公司

新增地项目，新增地20亩（企业全部占地

45亩），总建筑面积1.34万㎡，主要建设预处理

车间、清洗车间、精制车间、油泥处理车间、乳
化液处理车间、残渣焚烧车间、仓库及办公设施
等，继续从事废油综合回收利用。

续建 10000 4000 6000 2021年2月 土建已完成
。

正在建设厂房。
厂房未建好，
暂未安装设备

。

143

滚动轴承年
产100万套轴

承及2000万
粒滚动体项

目

六安滚动轴承
有限公司

新增地项目，新增地80亩（企业全部占地

215亩），新建5栋厂房2.6万㎡，办公楼0.5万㎡，

配套厂区道路、环保设施等。从事各类滚动轴承
的生产加工销售，预计年产值5000万元以上。

续建 15000 9000 6000 2021年5月 土建已完成
。

2栋钢结构厂房、

办公楼主体即将
建成。

厂房未建好，
暂未安装设备

。
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144
韵通年产5万
吨塑料给排
水管材生产

安徽韵通塑业
科技有限公司

新增地项目，占地80亩，主要建设PE给水管、燃

气管、电力护套管生产厂房、研发楼、办公楼及
配套设施，从事PE、PRC等各类管材生产加工销

售，预计建成后年产值1亿元以上。

续建 16000 9000 7000 2021年5月 土建已完成
。

1#厂房、3#厂房

屋主体基本建成
。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

145

六安兆瓦级
氢能综合利
用站科技示

范工程

国网安徽省电
力公司六安供

电公司

新增地项目，占地5亩，属电网为明天氢能综合配

套项目。新建1座1MW氢储能电站，包括电解水

制氢装置、燃料电池电堆组、空气供应系统、冷
却塔、电气及控制系统，以及上述内容对应的土
壤、给排水系统、采暖、通风、消防等部分。

新建 6091 2700 3400 2021年6月 土建已完成
。

正在建设电站厂
房。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

146
泰慕士智能
针织产业园
新建项目

六安泰慕士智
能针织有限公

司

新增地项目，占地180亩，总建筑面积11.3万㎡，

建设车间、仓库、办公楼、职工宿舍等，并购置
相关生产设备从事高端面料生产，预计建成后年
产值突破5亿元。

续建 50000 3000 25000 2021年12月 正在平整土
地。

暂未开始厂房建
设。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

147
安徽铭宇智
能销售机生

产项目

安徽铭宇智能
科技有限公司

新增地项目，占地20亩。建设综合楼4500平方的

五层楼、厂房14000平方。购置无人焊接机器人、

机床、冲床、注塑机以及相关附属设备进行加工
生产。

续建 10000 3000 7000 2021年12月 正在平整土
地。

暂未开始厂房建
设。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

148

国动安徽六
安5G新基建

装备产业基
地项目

国动网络通信
集团有限公司

新增地项目，占地213亩，投资80亿元，主要为5G
大数据产业基地，总建筑面积约20万㎡，主要建

设15000个6kW机柜规模的高等级智慧云计算基地

、大数据研发中心等 。

续建 800000 5000 50000 2022年6月 正在平整土
地。

暂未开始厂房建
设。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

149
可降解秸秆
餐具生产项

目

安徽铭沐电力
科技有限公司

盘活收购类项目，占地20亩，位于精密制造产业

园，主要建设智能科技产品研发楼、生产车间、
办公楼及相关配套设施，从事可降解秸秆餐盒等
包装盒生产。

续建 10000 2000 8000 2021年4月 土建已完成
。

正在修整厂房，
以便于安装生产

线。

预计春节后安
装设备。

150

金泰高效电
动机生产及
机械传动、
制造项目

六安金泰电机
有限公司

新增地项目，占地15亩，建设1栋厂房5035㎡，1
栋办公楼1215㎡，及其它配套工程，项目建成投

产后，可实现年产10000台电动机及年生产电机

9000万元的产量。

续建 10000 3000 7000 2021年5月 土建已完成
。

厂房基础已完
成，正在浇筑基

础。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

151

年产1000km
防火耐火电
缆及2000台
配电设备自
动化生产线

项目

安徽金蓝焰电
缆有限公司

新增地项目，占地40亩，总建筑面积25036㎡，共

建设两栋综合生产厂房（1号生产厂房10229㎡，2
号生产厂房9711㎡），一栋综合楼2548㎡。主要

从事防火耐火电缆及配电设备生产与销售。

续建 10000 3500 6500 2021年5月 土建已完成
。

综合楼基础完成
、2号厂D轴，G
轴，L轴，1轴，

承台完成，A轴部

分承台施工完成

厂房未建好，
暂未安装设备

。

152

六安丰科机
械制造有限
公司汽车零
部件加工二

期项目

六安丰科机械
制造有限公司

新增地项目，占地55亩，总建筑面积38338.4㎡，

其中两栋车间建筑面积为29568㎡，办公楼建筑面

积为4672.4㎡；职工宿舍楼建筑面积4077㎡；传

达室建筑面积21㎡；配套水电、消防、环保、道

路、停车场、绿化等辅助工程，并购置数控加工
中心、数控机床、行车、叉车等相关加工设备和
检测设备。

续建 15700 10000 5700 2021年4月 土建已完成
。

两栋厂房主体框
架已建成。

厂房未建好，
暂未安装设备

。
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153

六安朗新智
造有限公司
朗新智造产

业中心

项目

六安朗新智造
有限公司

盘活收购类项目，占地65亩，总建筑面积

42810㎡，其中厂房（单层）9100㎡，车间（多

层）28700㎡，综合楼（三层）1650㎡，宿舍楼

（七层）3360㎡，并建设供电、给排水、消防、

道路、绿化等公用配套设施。

续建 15000 5000 10000 2021年10月 土建已完成
。

一栋综合楼已建
成，两栋厂房正
在浇筑基础。

厂房未建好，
暂未安装设备

。

六 裕安区（26个） 493800 114542.56 160100

154
普尔德年产3
万吨一次性
水刺布项目

安徽普尔德医
疗科技有限公

司

新增地项目，占地55亩，项目规划总建筑面积

65401㎡，包括厂房、仓库、灭菌中心、办公楼、

配电房、宿舍、办公楼、职工食堂等建筑、购置
德国进口水刺无纺布生产线3条、年产3000吨熔喷

布生产线1条，购置生产研发设备、试验设备、灭

菌设备若干台。全面投产后可年产3万吨水刺布，

产值可达到4亿元。

续建 100000 21300 30000 2021年12月 已完成土地
平整

一栋厂房已完成
主体建设，防爆
车间正在装修。

设备已购买，
未进场

155

年产10万套

智能驾驶前
视摄像系统

装置

安徽智驾汽车
科技有限公司

租赁产业园厂房3000㎡，购置自动化组装生产

线，建设汽车行驶综合处理中心和智能驾驶摄像
头组装生产线。达产后预计年产值5000万元。

续建 10000 3000 7000 2021年5月 2021年2月 租赁产业园
厂房

租赁产业园厂房
设备已购买，
部分设备已进
场，已试生产

156
富美医疗扩
大在生产医
疗耗材项目

安徽富美医疗
科技有限公司

先期租赁产业园厂房存放设备生产，同时在企业
自有土地上，扩建一栋10000㎡厂房，购置生产研

发设备、灭菌设备等，生产防护服及心脏支架等
医疗耗材，预计年新增产能8000万元。

续建 10000 5500 4500 2021年4月 已完成

扩建一栋10000㎡
厂房，厂房主体
框架已完成，计
划进行墙体、地
面和内部装修。

设备已购买

157
智梭L4级无

人驾驶物流
车一期项目

安徽智梭无人
车有限公司

租赁高新技术创业园厂房（10800㎡），购置自动

化生产线、生产无人车底盘、试生产运营RCone
无人车，商业运营后预计可实现产值1亿元。

续建 52300 3000 6000 2021年2月 2021年2月 租赁创业园
厂房

租赁创业园厂房

设备已购置一
条自动化产

线，已安装，
已完成试生产

158

安徽大别山
中药饮片有
限公司年产
5000吨中药

饮片项目

安徽大别山中
药饮片有限公

司

新增地项目，征地50亩，新建厂房、仓储、办

公，检化验服务配套建筑;拟购置安装中药饮片生

产线两条、研发中心生产线一条，颗粒制剂及中
药提取生产线两条，全面投产后可年产5000吨中

药饮片。

续建 15800 3200 10000 2021年11月 已完成土地
平整

一栋厂房已完成
主体建设，剩余
厂房完成地基建

设。

设备已购买，
未进场。

159

六安市生活
垃圾焚烧发
电项目二期

工程

六安三峰电厂
有限公司

利用原有厂房技术改造，建设2条日处理600T生活

垃圾的焚烧线，配套一条日处理600T的渗滤液处

理系统，配备25MW的发电机组。项目核准投资

额63,951万元，工程一次规划设计，分步实施，

根据项目服务范围垃圾量实际情况，先期建一条
600t/d垃圾焚烧生产线及配套烟气处理系统，配备

1×15MW汽轮发电机组，配套建设400t/d渗滤液处

理站。

续建 37200 22000 15200 2021年10月 厂房改造类
厂房已完成主体
建设，待审核验

收。

设备已购买，
未进场
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160

隆晟储能型
聚合物动力
锂离子电池
生产项目

安徽隆晟新能
源科技有限公

司

租赁产业园厂房1万㎡，采购正负极搅拌机、正负

极涂布机、正负极对辊机、正负极连续分条机、
正负极制片机等设备约200台（套）,投入储能型

锂电池生产线一条，日产能为30万Ah。

续建 12000 3800 8200 2021年3月 租赁产业园
厂房

租赁产业园厂房
设备正在安装

调试中

161 国泰铝业三
期项目

安徽国泰铝业
有限公司

新增地项目，规划占地150亩，计划新建厂房一

栋，约1万㎡，新投入6条智能自动化生产线，建

成后生产铝型材，年增1万吨铝型材，预计新增产

值1700万元。

续建 8000 3000 5000 2021年4月 正在施工
目前已经完成规
划，尚未开始建

设。
已订购设备

162
盛华中小企
业科技创业

园

六安裕民油脂
有限公司

利用原裕民油脂土地（50亩）和厂房，同时新建

工业厂房、宿舍楼、综合楼等共约7.67万㎡。项

目建成后，打造科技孵化器、众创空间类产业园
区平台。

续建 10000 1000 9000 2021年12月 已完成土地
平整

两栋厂房已建成
。

中小产业园
区，设备待企
业入驻后入驻
企业自行购置

。

163 裕兴小微创
业园

安徽裕兴小微
创业园开发有

限公司

将原亚路通车业地块（占地100亩），改造为以高

端家居、电子配件及轻工纺织加工为主要功能的
创业园，总建筑面积165840㎡，厂房以5层厂房为

主，另有9-10层的综合楼和宿舍楼。净用地面积

67036㎡，计容建筑面积165840㎡。

续建 50000 2100 6000 2021年11月 已完成土地
平整

已完成一栋厂房
建设。

中小产业园
区，设备待企
业入驻后入驻
企业自行购置

。

164 中国城南标
识产业园

安徽聚昌产业
园管理有限公

司

新增地项目，占地186亩，分三期建设，建设生产

车间、办公及生活配套用房计12.1万㎡，打造以

产业园为平台，以标识牌制造为核心，通过互联
网渠道逐步形成以标识研发、设计、贸易培训、
原材料销售、高端商务生活配套等为一体的大型
综合标识产业园区，一期预计实现营业收入5-8亿
元。

续建 37500 7732.56 8000
一期预计
2021年5月

投产

一期104亩
已完成

目前完成9幢厂房

封顶，5幢厂房基

础完成

设备尚未进场

165
中钢联特种
金属复合材
料二期建设

安徽中钢联新
材料有限公司

新增地项目，占地70亩，新建钢结构厂房、办公

楼等建筑物共约2.758万㎡，新购置数控高强度矫

平机、压力机等设备约25台套，建成6条高新金属

复合材料生产线，同时配套建设辅助工程、储运
工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成
后，可实现年产8万吨金属复合材料的生产规模。

续建 15000 2100 3000 1号车间

2021年5月

厂房基础浇
注完成，部
分待撤模，
土方回填完
成90%。

待土建工程结束
后钢结构进场后

施工。
设备已订购。

166
兰葹生物医
药科技石斛

深加工

安徽兰葹生物
医药科技有限

公司

新增地项目，占地面积约50亩，新建厂房、办公

综合楼等共约2万㎡，购置安装石斛加工、提取等

设备共约60台（套），修建厂区道路、配套雨水

管网、绿化、亮化等工程，建成石斛口服液生产
线2条。投产后年创产值2亿元以上，实现税收500
万元以上。

续建 8000 3200 500 2021年7月
全面投产

2020年12月
部分投产

基础完工
2号厂房待装修。

综合楼精装修。

1号厂房石斛口

服液、石斛粉
生产线已投产
。实验室设备

安装中。



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

167
特弗顺年产
7000套智能

公交设备

安徽特弗顺智
能科技有限公

司

收购胜庆木业公司50亩土地及部分厂房，同时新

建建筑共2万㎡，包括厂房、综合楼、宿舍楼等生

产生活设施，新购置智能化工厂、机器人生产
（线）四套等设备，建成生产线5条，从事智能交

通科技与市政公用基础设施智能制造。建成投产
后年产7000套智能公交设备生产能力，年创产值

约2亿人民币，年入库综合税收1000万元以上。

续建 10000 7000 3000 2021年10月
全面投产

2019年12月
部分投产

新建部分暂
未开工

收购厂房购置款
已全部付清，正
在办理产权过户
手续。1#厂房翻

建准备施工。

新购置激光切
割机等生产设

备。

168

兰迪玻璃年
产20万平方

米钢化真空
玻璃项目

安徽兰迪节能
玻璃有限公司

在企业原土地上（共占地126亩）建设二期钢化真

空玻璃生产项目，新建厂房、办公楼等建筑物2.7
万㎡，新购置防火玻璃门窗生产线、连续真空玻
璃生产线等设备约30台套，建成防火玻璃门窗生

产线、规模化自动化的钢化真空玻璃生产线。项
目达产后可年产钢化真空玻璃20万㎡，实现年销

售收入1.5亿元左右，年入库综合税收300万元以

上。

续建 15000 3500 3500 2021年3月 基础完工。

厂房装修基本完
工，正在进行消
防验收及厂区外
面道路修整。

系统化防火玻
璃门窗生产线
设备已订购。

169

德正堂药业
植物发酵制
品及复合配
料、植物口
服液、一类
医疗器械生
产建设项目

安徽德正堂药
业有限公司

新增地项目，征地151.5亩，新建生产配套建筑总

面积7.6万平米，其中生产车间为6.5万㎡、行政综

合办公楼、研发中心、职工餐厅及宿舍等建筑；
新上植物发酵制品、一类医疗器械、植物护肤品
和植物彩妆、保健食品、植物洗涤用品等产品研
发与生产线，购置高科技生产、研发设备约200台
（套）。建成投产后可年生产3000万吨产品，产

值5亿元，利税5000万元。

续建 20000 8300 5000 2021年12月
全面投产

2019年12月
部分投产

4#5#厂房整

体基础已完
毕，钢结构
准备入场。
6#厂房已放

线。

综合楼已装修完
毕。博士后工作
站正在进行内部
装修，周边正在
回填做绿化。

1号、2号厂房

已建成投产。

170
建仓年产

1000万件各

类塑料制品

安徽建仓科技
有限公司

新增地项目，占地29.99亩，征地新建标准化厂房

、综合楼等建筑共约2万㎡，新购置吹塑机、注塑

机、灌装生产线等生产设备约60台（套），建成

10条塑料制品生产线、2条灌装生产线。建成投产

后可形成年产各类塑料瓶、汽车配件等塑料制品
1000万件的生产能力,年创产值1亿元以上，实现

税收300万元以上。

续建 5000 700 1000 2021年3月 2021年2月

3#厂房位置

土建完工。
厂区主通道
硬化中，形
象墙、门卫
室正在施工

。

3#厂房主体结构

已完工，围护结
构正在施工中。

设备已安装完
成，已试产。

171
机动车尾气
处理液、加
注机及吹塑

安徽平桥联合
环保科技有限

公司

收购华浩机电80亩土地，新建厂房共约3万㎡，新

购置上料机、全自动电脑灌装线、包装机、组装
流水平台等生产设备约160台（套），建成机动车

尾气处理液生产线4条、加注机组装生产线4条、

吹塑生产线2条、柴油清净剂灌装生产线2条、玻

璃水生产线2条。年可加工15万吨柴油尾气处理液

、6000台加注机、100万件塑料制品、5000吨柴油

清洁剂、2万吨玻璃水。建成投产后可实现年创产

值3亿元以上，年入库综合税收2000万元以上。

续建 20000 2500 3500 2021年1月 2021年2月

收购项目。
厂区道路、
绿化、南侧
大门雕塑已

完工。

1号厂房翻建完

成；2号、3号厂

房环氧地坪已完
工。门卫室装修
中。规划图设计
方案小规会已通

过。

1号厂房储罐、

生产线设备已
安装调试完

成，已试产。
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项目
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172
安重精密机
床年产700台
套数控冲床

安徽安重精密
机床有限公司

新增地项目，占地54亩，新建标准化厂房、综合

楼等建筑共约2万㎡,新购置数控镗床、数控曲轴

磨、数控龙门铣、加工中心、数控车床、普通车
床、转床、铣床等设备等约55台（套），从事数

控冲床的生产和研发。建成投产后可形成年产数
控冲床700台套的生产能力,年创产值2亿元以上，

实现税收1000万元以上。

续建 10000 1000 2000 1号厂房

2021年6月

管桩分部已
验收，承台
基础正在施
工，围墙完
工，门卫室
、变压器房
施工中。

待钢结构进场进
行主体施工。

设备订购中。

173

高端水利机
械产业化项
目(恒源三

期）

安徽省六安恒
源机械有限公

司

在企业原有土地上（占地237亩）新建框架式研发

设计大楼6700㎡，专家楼及接待中心5460㎡，新

建钢结构数字化车间1.54万㎡，新增生产、研发

、检测设备20台套。项目建成后可形成年产150台
（套）清污机、200台（套）启闭机产业化生产能

力，实现新增销售收入14500万元，税金1790万元

。

新建 8000 210 2000 2021年10月

主道路、南
侧大门施

工，厂房基
础开挖。

钢结构预付款已
支付210万元。待

土建工程结束后
施工。

设备订购中。

174

成信年产2万
套金属模具
及5000吨挤

压新材

六安成信金属
科技有限公司

新增地项目，占地45.8亩,新建标准化钢构厂房、

办公楼等建筑物共约2万㎡，新购置锯床、钻床、

铣床、车床、加工中心、磨床、电火花、线切割
、慢走丝、雕铣机、穿孔机、淬火炉、回火炉等
设备共约70台（套），挤压型材生产线2条。建成

投产后可形成年产金属模具2万套、挤压型材5000
吨的生产能力,年创产值1.2亿元以上，实现税收

300万元以上。

新建 5000 200 4800 2021年6月 基础开挖、
桩基施工。

未进行 设备订购中。

175

年产20万米

电缆生产线
技术改造项

目

安徽皖翔电力
设备有限公司

在企业现有土地上新建两栋厂房，总计3500㎡。

配套相关设备进行智能化升级改造，购置3条电缆

生产线，项目投产后可年产20万米电缆。
续建 7000 6000 1000 2021年1月 已完成

一栋厂房主体框
架已完成建设。

设备正在购置

176

有机废气综
合治理先进
技术装备及
产业化项目
（中科新天

地）

安徽国科环保
设备制造有限

公司

盘活宏鹏电机（占地55亩），总建筑面积约2.2万
㎡，包含厂房、办公、研发等；购置激光机、电
液同步数控折弯机、卷板机、下料机、喷漆房、
叉车等生产设备12台（套）；管道烟尘浓度测试

仪、气体压缩机、VOC在线分析仪、程控交换机

、旋涡式气泵、紫外线辐射器、气相色谱仪等研
发设备20台（套）。年产1000台产品，包含低温

等离子体，管道，喷淋塔，混风箱，过滤器箱，
活性炭箱等。项目投产后预计产值5000万。

新建 10000 2100 6000 2021年4月 已完成土地
平整

已完成对一栋厂
房的修缮，目前
部分设备已进场

。

设备已购买，
未进场
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177
六安万农亿
嘉农业科技
开发项目

六安万农亿嘉
农业科技有限

公司

盘活原朝晖机械公司。计划购置发酵机、翻堆机
、包装机等。从事农业科技领域内的技术开发，
农业加工行业。项目建成后计划从事农产品深加
工，预计产值1500万元。

新建 5000 500 4500 2021年3月 收购项目。
收购原有厂房，

不涉及新建
已预购

178
聚仓机械年
产20万套金

属制品项目

安徽省聚仓机
械设备有限公

司

盘活原华邦机电厂房。计划购置风管组合生产线
、折弯机、法兰成型机等，计划从事空调配套金
属制品加工。预计年产值2000万元。

新建 6000 600 5400 2021年5月 收购项目。
收购原有厂房，

不涉及新建
已预购

179
电线、电缆
生产加工基

地项目

广东新珠江商
贸有限公司

盘活原华涛电子厂房。计划从事包装材料、电工
金具、电工器材的批发、电线、电缆制造。项目
购置电线电缆挤出设备、PVC电缆膜生产设备、

铜线分离机。建成后生产电线、电缆等产品，预
计年产值2000万元。

新建 7000 1000 6000 2021年7月 收购项目。
收购原有厂房，

不涉及新建
已预购

七 叶集区（6个） 83000 26100 54900

180

年产3000万
平方米重组
装饰单板项

目

六安乐晨木业
有限公司

占地85亩，建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋研发楼

、2栋宿舍楼等，总建筑面积约34040㎡，新上冷

压机、涂胶机、刨切机、烘干机等设备80余台

（套），建成后产年重组装饰单板3000万㎡。

续建 15000 8000 7000 2021年6月 基础已完成

已建成2栋厂房，

正在安装机械设
备，剩余1栋厂房

未开始施工；办
公楼和研发楼正
在安装钢结构；
宿舍楼主体已完
成，即将装修。

已安装约60%

181
六安市康强
家居装饰纸
生产项目

六安市康强装
饰材料有限公

司

占地80亩，建设6栋厂房、1栋办公楼等，总建筑

面积约35000㎡，新上家居装饰纸生产线8条，建

成后年产家居装饰纸5000吨。
续建 15000 7100 7900 2021年8月 基础已完成

5栋钢结构厂房钢

结构主体已全部
完成，正在安装
附属设施、浇筑
地坪等；1栋三层

混凝土结构制胶
车间已完成第一

层。

未开始
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182
水性色浆及
数码打印装
饰纸项目

六安市巩邦印
刷材料有限公

司

占地25亩，建设3栋厂房、1栋办公楼等，总建筑

面积约25000㎡，新上研磨机、双轴分散机、溶解

釜、过滤机、水处理设备等50余台（套），建成

后年产水性色浆5000吨、装饰纸500吨。

续建 10000 4200 5800 2021年8月 基础已完成

厂房已基本建
成，地坪已浇

筑，正在完善零
星附属安装；办
公楼主体已完

成，正在填充砌
体结构。

未开始

183
六安市冠特
智慧家居生

产项目

六安市冠特智
慧家居有限公

司

占地220亩，建设4栋厂房、1栋宿舍楼、一栋食堂

、2栋仓库、1栋办公楼等，总建筑面积约

87637㎡；其中，一期用地100亩，建设2栋厂房，

2栋仓库，总建筑面积38506㎡，新上定制家居用

品生产线4条。

续建 22000 5900 16100 2021年12月 基础已完成 未开始 未开始

184

年产18万m³
定向结构欧
松板生产项

目

六安市荣冠木
业有限公司

新增地项目，占地60亩，建设4栋厂房、1栋办公

楼等，总建筑面积约40000㎡，新上2条定向结构

欧松板生产线，建成后年产定向结构欧松板18万
立方米。

续建 15000 900 14100 2021年12月

已完成3栋
厂房桩基础
施工，剩余
1栋春节后

施工

未开始 未开始

185 新型装饰材
料项目

锦丞环保科技
材料（六安）

有限公司

新增地项目，占地30亩，建设3栋厂房，总建筑面

积21870.5㎡，其中综合办公楼3973㎡，厂房、仓

库建筑面积17897.5㎡，新上绿色环保石膏线、

GRG及GRC新型装饰材料生产线，建成后年产石

膏线20万平方、GRG6万平方、GRC2万平方。

新建 6000 0 4000 2022年3月 正在进行基
础施工

未开始 未开始

八 市开发区（37个） 1566700 280700 369600

186
豆制品深加
工科技产业

园项目

安徽人人福食
品有限公司

新增地项目，占地100亩，建设面积8.5万㎡， 建
设通用厂房2栋、办公楼、门卫室、污水处理、检

查中心、研发科技楼等，新建脱水系列豆制品、
鲜活系列豆制品、大豆研究院、大豆文化体验中
心、豆渣及浆水再利用基地。竣工投产后。预计
年产值不少于4亿元，年纳税不少于600万元。

续建 30000 9000 10000 2021年6月 2020年10月
试生产

已完成

2栋厂房已建成，

仓库装修完成，
道路沥青完成，
附属设施完成，
进入竣工阶段。

1栋厂房设备已

进入，试生产
状态

187
年产3500台
工业机器人

项目

安徽中威达工
业机器人有限

公司

盘活僵尸企业，占地70亩。拟新建厂房2栋、办公

研发楼、仓储堆放及相关配套设施。新建工业机
器人生产线8条，购置数控机床、数控跟踪仪等设

备90余台，可实现3500台工业整机机器人的生产

能力，年产值达4亿元，年利润5000万元。

续建 30000 13000 17000 2021年6月 2020年9月
部分投产

已完成

原厂房已全面开
工生产；新建

3500平方米厂房

已完成验收在调
试；新建9000平
方米的厂房正在

审图。

部分设备已投
产 



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

188
中药饮片加
工及皖西道
地药材项目

安徽新正药业
有限公司

新增地项目，占地96.7亩，新建中药饮片车间2栋
、仓储物流中心、综合楼等。拟建设中药材深加
工生产线2条，购置中药材加工生产线2条。竣工

投产后，预计实现年产值达5亿元，年税收不少于

1500万元。

续建 30000 9000 15000 2021年12月 已完成

一期2020年6月30
日前工程竣工；
二期综合仓库和
钢结构加工车已
完工，正在进行
内部装修施工。

设备未进场

189 名家汇科技
产业园项目

六安名家汇光
电科技有限公

司

新增地项目,占地72.2亩,新建总部和研发中心、小

型生产研发车间、产品检测检验及展示中心等，
拟建设全自动生产线8条，购置大型剪板机、锯床

、钻床、进口激光切割机等设备60台（套）。竣

工投产后，预计可实现年产值不少于5亿元，年纳

税不少于3000万元。

续建 24000 11000 13000 2021年10月 已完成

共68套孵化器和

小型研发中心、
检验检测中心，
其中60栋完成封

顶。综合和研发
中心已完成14层

封顶。

设备未进场

190
巨鼎新型环
保橡塑制品

项目

安徽巨鼎高分
子科技有限责

任公司

新增地项目，项目占地27亩，拟建设2栋厂房8875
㎡，办公楼一栋1980㎡，新建新型环保橡塑材料

、橡塑制品、人造环保热塑性颗粒的生产线10条
。购置挤出机、注塑机等设备60台，采用智能化

生产工艺，形成年产热塑性弹性体1万吨的生产能

力。竣工投产后，预计可实现年产值不少于2.5亿
元，年纳税不少于500万元。

续建 15000 7000 5000 2021年10月 2020年9月
部分投产

已完成

1栋厂房已建成投

产，另1栋厂房钢

架基本完成。 

1号厂房相关设

备到位并投入
使用

191 环保高分子
新材料项目

安徽金汤新材
料科技有限公

司

新增地项目，占地30亩，拟建设生产车间、包装

车间、生产测试中心、原材料仓库、综合楼等。
新建环保高分子新材料生产线5条，购置生产包装

等设备20台（套）。竣工投产后，形成年产1万吨

聚氨酯新材料的生产能力。

续建 12000 6000 4000 2021年5月 已完成

3号和6号厂房钢

结构主体已封
顶；2号和5号厂

房即将封顶；1号
办公楼已封顶；4
号仓库做施工基

础。

设备未进场

192
食品饮料自
动化包装机
械设备项目

安徽鑫展包装
科技有限公司

新增地项目，占地28.8亩，新建生产车间2栋、仓

库、综合楼等，购置食品饮料自动化包装机械设
备生产线2条和数控车削。竣工投产后，采用自动

化生产工艺，预计可实现年产值不少于1.2亿元，

年纳税不少于300万元。

续建 11000 5000 6000 2021年10月  已完成

2栋厂房已建成，

待验收。 其他仓

库、综合楼尚未
启动。

设备未进场

193

富春网营物
联（六安）
智慧城市供
应链项目

网营物联（六
安）有限公司

新增地项目，占地380亩，新建8栋仓库，集电子

商务、城市配送、网购展示、大数据与金融服务
于一体的智慧城市供应链运营中心。竣工投产
后，预计可实现年营业收入20亿元，年纳税额
8000万元。

续建 100000 55000 20000 2021年5月  已完成

 2#、5#库水电安

装正在施工，4#
库已可投入使

用， 1#、3#、8#
库二层结构完成
70%，综合楼进

行内部安装施工
。

设备未进场



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

194
轻商制冷设
备生产基地

项目

安徽富申商用
冷链科技有限

公司

租赁原美雅达厂房4栋1.8万㎡，拟建设商用冷链

设备、商用饮料设备、医用冷冻/冷藏设备、商用

跨餐热食设备等生产线6条，购置钣金加工、焊接

加工等设备100多台（套），形成年近10万台

（套）各类产品生产能力。建成投产后，预计可
实现年销售额可达3亿元，年税收不低于1000万元

。

续建 50000 8000 7000 2021年10月
全面投产

2020年6月
部分投产

已完成

1#、2#厂房已投

产；4#厂房装修

已完成。

设备陆续进
场，小规模生

产

195

恒大新能源
汽车(一期标

准化厂房建
设项目）

恒大新能源汽
车（安徽）有

限公司

新增地项目，一期占地1370亩，，主要建设4栋标

准化厂房及技术中心、综合楼、材料库、维修中
心、废料站、综合站房、运动场地、门卫室等其
他配套设施和附属用房。

续建 600000 55000 30000 2021年12月

四周道路完
成粗粒式沥
青铺设；道
路累计完成

水稳
700米；承

台浇筑完
成，冲压车
间设备基础
（冲压线地
坑、试模压
机）深基坑
支护完成、
冠梁施工完
毕（养护）

一标段：总装车
间钢结构吊装完
成200吨，累计完

成3200吨；二标

段:承台浇筑完成

93%；钢结构累

计完成220吨

设备未进场

196
生产纺机、
农机配件等

项目

安徽兰翔纺机
有限公司

新增项目用地125.5亩，建设一栋纺机厂房42000
㎡，一栋机加工厂房15000㎡，一栋办公楼、一栋

综合楼和一栋餐厅共计16000㎡，新建10条高端纺

机和农机部件生产线。竣工投产后，预计可实现
年产值不少于5亿元，年纳税不低于2000万元。

续建 20000 10000 10000 2021年6月  已完成

3号厂房1.5万㎡钢

结构已完成吊
装；2号厂房4.2万
㎡钢结构主体完

成。

3号厂房计划1
月底前设备进
场安装.2号厂

房4月底设备进

场

197
一期年产

1200万超细

纤维皮项目

安徽工匠超纤
新材料有限公

司

盘活威特合成革存量厂房和土地（占地110亩），

拟扩建3栋厂房、新建3栋独立厂房，拟建设含浸

、拉丝、纺丝等生产线7条，购置浓缩塔、精馏塔

等设备4套，形成达到一期年产1200万米超细纤维

皮生产能力的规模，预计实现年产值3.5亿元，实

现2000万的税收效益。

续建 20000 12000 8000 2021年11月
全面投产

2020年5月
部分投产

已完成

扩建3栋厂房，面

积共19500㎡，其

他厂房未动工

污水回收塔和
循环装置已建
设完成，正在
安装调试设备

。

198
二期年产

1500万合成

皮革项目

安徽工匠超纤
新材料有限公

司

盘活威特合成革存量厂房和土地（占地110亩），

总建筑面积6万㎡，拟新建4栋车间，1栋综合楼及

回收装置、废水处理等配套设施。拟建设干法线
12条，购置废气回收塔12（台）套，形成二期年

产1500万米合成革生产能力的规模。

新建 50000 3000 3000 2021年11月 已完成

回收装置、废水
处理等配套设施
正在建设，预计4
月底完成。其他

未动工。

设备未进场



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

199
超级电容炭
生产基地项

目

安徽创宇新材
料科技有限公

司

租赁正峰日化1栋厂房（2万㎡），新建活性炭生

产线10条，购置旋转窑、摇摆分筛机、蒸汽机、

蒸汽发生器、破碎机、自动包装机等设备16台
（套），投产后预计可实现年产电容炭1万吨，载

体炭1.5万吨，改性炭2.5万吨的生产能力。

续建 30000 8000 10000 2021年6月  租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场

200

智能化电力
节能装备和
新型特种电

缆项目

安徽元东智能
电力科技有限

公司

新增地项目，占地50亩， 新建3个厂房，拟建设

新型智能化电力节能装备生产线6条，新型特种电

缆生产线2条，年产50万台套智能化电力节能装备

和200万米新型特种电缆。竣工投产后，预计可实

现年销售收入不低于2.5亿元，年纳税总额不低于

2000万元。

续建 30000 9000 10000 2021年11月
厂区道路及
配套设施建
设已基本完

成。

宿舍楼、办公楼
已建成封顶，正
在开展外立面及
内部装修；1#、

2#、3#主体封

顶，正在安装外
立面

设备未进场

201

颈椎理疗及
家纺用品智
能科技产业

园项目

六安缦翎智能
科技有限公司

新增地项目，占地34亩，总建筑面积21878㎡，拟

建设生产车间6栋、仓库和综合楼等。拟建设生产

与销售颈椎理疗及家纺用品为一体的智能科技产
业园，新建记忆棉生产线10条，购置自动记忆棉

生产设备，竣工投产后，预计可形成年产1000万
套颈椎理疗及家纺用品的生产能力。

续建 15000 2000 5000 2021年10月 已完成

6栋厂房基础已建

好，其中2栋在建

2层，预计2021年
9月底建成。

设备未进场

202
年产100万套

高档餐厨用
具项目

安徽鑫茂源不
锈钢制品股份

有限公司

收购原华晨机械公司不动产，总建筑面积1万㎡，

拟建设厂房3栋，购置德国进口冲压等设备50台
（套），建设自动生产线3条。竣工投产后，预计

可形成年产100万套高档餐厨设备的生产能力。

续建 12000 5000 5000 2021年10月

正在进行基
础工程，框
架结构基本

完成

正在进行基础工
程，3栋厂房框架

结构基本完成。

设备未进场

203

高档宠物食
品、宠物保
健品生产项

目

六安市臻天然
宠物食品股份

有限公司

租赁1栋厂房面积5000㎡及办公用房，拟建设高档

宠物食品、保健品生产线两条，购置粉碎机、膨
化机、烘干机等设备30台。投产后形成年产2万吨

的高档宠物食品、保健品的生产能力。

续建 11500 4000 5000 2021年4月 租赁厂房 租赁厂房

 部分设备进

场，等待厂房
验收

204
公路波形护
栏安全设施

生产

安徽瑞利达金
属科技有限公

司

新增地项目，占地38亩，新建综合楼1栋，厂房2
栋，全自动喷塑生产线2套，二波成型生产线1套
、三波成型生产线1套,污水处理站1座及剪板机、

折弯机、冲床、运输车辆等设备。竣工投产后，
可形成年产4万吨的生产能力。

续建 16000 7000 7000 2021年6月 已完成

2栋厂房、1栋综

合楼在修缮和内
部装修，门卫室

正在施工。

设备未进场

205
年产350万米

合成革及配
套设施项目

安徽鹏盛高分
子科技有限公

司

租赁项目，建筑面积16000㎡（含生产车间

8000㎡，仓储用房8000㎡）。拟建合成革生产线2
条，购置合成革干法生产线等设备26台（套）。

竣工投产后，可形成年产350万米合成革的生产能

力。

续建 10000 4000 6000 2021年12月
全面投产

2020年12月 租赁厂房 租赁厂房
部分设备已安
装，已经试生

产

206
农产品冷链
物流配送项

目

安徽绿篮子物
流有限公司

新增地项目，占地50亩，建设面积2万㎡，建设农

产品冷链物流配送基地，购置冷藏货车、叉车、
搬运车、垂直升降机、切菜机等设备70台
（套），采用信息技术和自动化技术等物流运作
手段，形成年产周转商品4万吨的生产能力。

续建 30000 5500 8000 2021年5月  已完成

1号厂房已建成，

2号厂房土建完

成，待验收。

设备未进场



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
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厂房
建设情况

设备
安装情况

207 真空绝热新
材料项目

安徽国贸新能
源有限公司

租赁美露达新建材有限公司2栋厂房，拟新增外墙

保温高新建材生产线7条，购置高真空包装机（3
台）、普通小真空包装机（3台）、无边中封装袋

机（1台）、打孔热熔机（1台）、烘干线（1条）

、粘接抹面生产线（1条）。采用芯材打孔、袋内

表面与芯材表面热融等生产工艺，形成年产130万
㎡真空板生产能力。

续建 10000 3500 5000 2021年3月  租赁厂房 租赁厂房
部分设备已到

位

208
高端数控装
备生产线技
术改造项目

六安江淮永达
机械制造有限

公司

利用公司现有厂房，购置58台设备（其中进口设

备2台），新增智能化仓库,建成后可年产校直机

150台，多功能数控磨床50台。
续建 6000 1500 2500 2021年10月 已完成

智能化仓库已建
成

18台设备进场  

209
2#4#厂房综

合楼扩建项
目

六安青松无纺
布有限公司

利用原场地扩建（企业占地30亩，未新增用

地），总建筑面积5000㎡，拟建设2#、4#厂房、

食堂、办公、宿舍楼，购置机械生产线一条，高
端无纺布机械等设备约20台，预计年产值达1亿元

。

续建 7000 2000 2000 2021年11月
全面投产

2020年3月
部分投产

已完成

4号厂房已建成。

2号厂房正在拟定

施工图纸。其他
建筑物未启动建

设。

设备未进场

210 年产20万吨

钢结构项目

精工控股集团
有限公司

利用原场地改扩建（企业占地346亩，未新增用

地），包括轻钢车间2栋、重钢车间1栋、板材车

间1栋、宿舍楼2栋、办公楼及科创中心4栋等。拟

建设钢结构生产线6条，购置数控切割机、组立机

、龙门焊等设备共约20台（套），形成年产20万
吨钢结构的生产能力。

续建 100000 15000 40000 2021年10月 已完成

板材车间已封
顶，轻钢厂房正
在施工；三栋钢
结构厂房基础已

开挖。

设备未进场

211
安徽宜家汇
科创产业园

项目

安徽宜家汇信
息科技有限公

司

新增地项目，占地118亩，建设厂房3栋、研发、

办公、产品展示、生活配套及科技中心，拟建设
洗衣机生产线3条，购置洗衣机生产线、前工序生

产设备、试验检测设备等设备共60台，全部建成

投产后预计年纳税不低于1000万元。

续建 50000 3000 20000 2022年3月 已完成

2#轻钢厂房基础

验收完成，梁柱
吊装结束；1#轻
钢厂房基础完

成，待验收；3#
轻钢厂房基础开

挖中。  

设备未进场

212 向天歌食品
工业园项目

安徽慧海鹅业
研发有限公司

新增地项目，占地70亩，总建筑面积32273㎡，拟

建设4个厂房，建设肉鹅屠宰食品加工厂、熟食品

加工厂、白鹅食品冷链物流中心、综合办公楼及
附属配套设施，购置蒸发式冷凝器、压缩机、液
压搬运车、空压机、升降机等设备2000多台

（套）。

新建 50000 0 10000 2022年2月 正在开挖地
基

厂房尚未建设 设备未进场



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

213 消防灭火器
生产项目

安徽天盾消防
可有限公司

租赁瑞利达公司一栋厂房6000（㎡）。拟建设灭

火器罐体制管生产线2条、三枪环缝焊机6组、12
工位水压试验机1台、气密性试验机（8工位）1台
、三流道链板输送线1条、自动压装底圈机1台、

通过试除锈生产线1条、双孔烟雾处李器2台、500
脉冲焊机18台、双工位灌装生产线2条、自动封箱

、打包生产线2条、200T气动精密冲床1台、底圈

滚茎、切边机1台、液压自动打码机1台，形成年

产300万件3KG/4KG手提式灭火器的生产能力。

新建 12000 0 8000 2021年4月 租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场

214

电动、液力
叉车变矩器
及内燃叉车
变速箱总成
生产项目

安徽天乐传动
技术发展有限

公司

租赁联东U谷20-2#厂房及办公楼2层（面积

3500㎡），拟建设电动、液力叉车变矩器及内燃

叉车变速箱总成生产线2条，购置5台新设备。
续建 10000 1000 9000

计划2021年
4月全面投

产

2021年1月
部分投产

租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场

215 预拌砂浆生
产项目

安徽成美新型
建材有限公司

租赁原佳瑞东金厂房，拟新建15000㎡厂房和1500
㎡办公楼，建设预拌砂浆生产线2条，购置FB4500
（搅拌系统）、砂石整形系统等设备4台（套）及

配套设备，形成年产120万吨预拌砂浆生产能力。

新建 11700 200 10000 2021年4月 租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场

216
安徽华兴铝
业有限公司
铝材项目

安徽华兴铝业
有限公司

利用企业原厂房改扩建，总建筑面积33440㎡，包

括车间、办公楼、职工宿舍，拟建设铝材挤压生
产线7条，熔铸炉生产线1条，喷涂生产线1条，包

装生产线1条，氧化生产线1条，共11条生产线，

购置挤压机、喷涂设备共30台（套）。

续建 11000 5000 5600
计划2021年
6月全面投

产

2020年6月
部分投产

已完成 已建成 部分设备进场

217
环境检测系
统设备生产

项目

安徽恒信通智
能科技有限公

司

租赁联东U谷26#厂房，面积2800㎡，拟建设环境

监测系统设备生产线2条，项目建成投产后，第一

年可实现产值1亿元，税收120万元；第二年可实

现产值2亿元，税收300万元；第三年可实现产值3
亿元，税收500万元。

新建 12000 0 6000 2021年6月 租赁厂房 租赁厂房 设备未进场

218 美白牙粉生
产项目

广州皮管家生
物科技有限公

司

租赁巨鑫科技厂房，面积2087㎡，拟建设洗牙、

洁牙粉生产加工生产线1条，预计项目投产运营

后，年产800万件美白牙粉生产能力。
新建 10000 500 6500 2021年6月

全面投产

2021年1月
部分投产

租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场

219
中财新型建
材科技产业

园

六安中财管道
科技有限公司

新增地项目，占地面积320亩，建设1栋综合楼、5
栋钢结构厂房、2个堆场以及配电房等相关基础设

施，建成后将形成年产25万吨新型建材产品生产

能力。

新建 100000 0 20000 2023年3月 基础开挖 未开始 设备未进场

220
方舱电器装
配及零部件
制造项目

六安市亿久电
器有限责任公

司

租赁志远机械制造部分厂房，约1000㎡，拟建设

放舱电器装配及零部件生产线4条，项目投产后，

年销售额1.3亿元，年利税500万元。
续建 12000 500 7000 2021年8月

全面投产

2021年1月
部分投产

租赁厂房 租赁厂房 部分设备进场



序号 项目名称 企业名称 建设内容
项目
类型

总投资
截至2020年
底累计完成

投资

2021年
计划投资

投产时间 项目形象进度

计划投产
时间

实际投产时
间

土建
施工情况

厂房
建设情况

设备
安装情况

221 干燥剂研发
、生产包装

上海孝伟实业
有限公司

租赁巨鑫科技4号楼厂房约3000㎡，拟建设干燥剂

研发、生产包装生产线6条，项目投产运营后，形

成年包装6000吨干燥剂的生产能力，年销售收入1
亿元。

新建 10000 1000 9000 2021年5月
全面投产

2021年1月
部分投产

租赁厂房 租赁厂房

部分设备进
场，已上4条生

产线

222

户外功能性
高端运动服
饰自动化技
术改造项目

安徽星星服装
股份有限公司

利用企业原厂房改扩建，扩建厂房300㎡，扩建改

造15条生产线，建设户外功能性高端服饰自动化

技术改造项目，年产900万件/套高端功能性户外

服饰。

续建 8500 0 5000 2021年12月
全面投产

2020年12月
部分投产

已完成 已完成 部分设备进场



附件2

2021年全市重点工业项目“积树造林”签约库
单位：万元、亩

序号 项目名称
企业名称
（投资方）

所在县区 具体位置
投资额/万

元
签约时间 开工情况 未开工原因

是否纳入
落地
建设库

未纳入
落地库原因

1 隆强矿山机械配件项
目

霍邱县隆强矿山机械配
件有限公司

霍邱县 开发区 12500 2019年6月 是 / 否
形象进度未达
到落地库入库
条件

2 医疗用品生产销售项
目

霍邱绿盾防护医疗用品
有限公司

霍邱县 现代产业园 10000 2020年3月 是 / 否
一期租赁已投
产；二期正在
拿地

3 周油坊铁矿选矿厂高
压辊磨技改项目

内蒙古大中矿业股份有
限公司（安徽金日晟矿
业有限责任公司）

霍邱县 开发区 11000 2020年5月 是 / 否
形象进度未达
到落地库入库
条件

4 华夏皋纤纺织工业园
及8个化纤纺织项目

苏州市宝鹏纺织有限公
司

霍邱县 现代产业园 50000 2020年8月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

5 金日晟周油坊铁矿2号
副井技改项目

内蒙古大中矿业股份有
限公司（安徽金日晟矿
业有限责任公司）

霍邱县 开发区 34700 2020年5月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

6 140万吨干抛废石技改

项目

内蒙古大中矿业股份有
限公司（安徽金日晟矿
业有限责任公司）

霍邱县 开发区 10600 2020年5月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

7 高塘光伏发电站项目
中国广核集团有限公司
（中广核新能源六安有
限公司）

霍邱县 开发区 54000 2020年3月 是 / 否
形象进度未达
到落地库入库
条件

8
年产20万吨铁尾砂缓

释磁化矿物肥及土壤
增效改良剂项目

江苏返乡王兰祥（安徽
丰蓼铁尾砂缓释磁化矿
物肥有限公司）

霍邱县 开发区 14700 2020年1月 是 / 否
形象进度未达
到落地库入库
条件

9 芯片封装加工项目
安徽皖桂金芯科技有限
公司

霍邱县 现代产业园 12000 2020年10月 是 / 否
一期租赁已投
产，二期正在
拿地

10 水渣细磨综合利用项
目

安徽首矿大昌金属材料
有限公司

霍邱县 开发区 10600 2021年2月 是 / 否
形象进度未达
到落地库入库
条件

https://www.qichacha.com/firm_e57453f351bdf5a98efd57a4c45b50c6.html


序号 项目名称
企业名称
（投资方）

所在县区 具体位置
投资额/万

元
签约时间 开工情况 未开工原因

是否纳入
落地
建设库

未纳入
落地库原因

11 高炉煤气干式余压发
电工程项目

安徽首矿大昌金属材料
有限公司

霍邱县 开发区 12066.4 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

12 烧结烟气脱硫项目
安徽首矿大昌金属材料
有限公司

霍邱县 开发区 38500 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

13
特大型地下铁矿全资
源化无尾排放绿色开
发项目

安徽马钢张庄矿业有限
责任公司

霍邱县 开发区 34300 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

14 污水回收综合利用项
目

安徽首矿大昌金属材料
有限公司

霍邱县 开发区 8000 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

15 年产90万吨复合尾砂

充填凝固材料
安徽金日晟矿业有限责
任公司

霍邱县 开发区 10000 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

16
周油坊选矿厂尾矿选
铁云母

综合利用

安徽金日晟矿业有限责
任公司

霍邱县 开发区 15000 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

17 精矿粉管道输送系统
清洁集约化工程

安徽首矿大昌金属材料
有限公司

霍邱县 开发区 18000 2021年2月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

18 矿山安全建设技术改
造项目

安徽李营子班台子矿业
有限公司

霍邱县 开发区 8500 2021年1月 否
正在办理前
期手续

否
正在办理前期
手续

19 福通润滑油调和生产
项目

安徽福通新能源科技有
限公司

金寨县 开发区 19800 2020年9月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

20 生物降解材料生产项
目

安徽银嘉新材料有限公
司

金寨县 开发区 22000 2020年12月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

21 5G通讯系统生产基地

项目

金寨天兴通讯科技有限
公司

金寨县 开发区 30000 2020年9月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

22 婴幼儿零食辅食生产
项目

安徽合新营养食品有限
公司

金寨县 开发区 11000 2020年6月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

23 九信中药健康产业园
项目

金寨九州天润中药产业
有限公司

金寨县 开发区 21000 2019年8月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

24 无纺布生产项目
安徽康为非织造科技股
份有限公司

金寨县 开发区 60000 2020年6月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

25 年产6万吨本色竹纤维

生产项目

安徽蓝青环保科技有限
公司  金寨县 开发区 8000 2021年1月 否 开工准备中 否

形象进度未达
到入库标准



序号 项目名称
企业名称
（投资方）

所在县区 具体位置
投资额/万

元
签约时间 开工情况 未开工原因

是否纳入
落地
建设库

未纳入
落地库原因

26 年产20万平米铝合金

模板项目

安徽汇和铝业科技有限
公司

金寨县 开发区 12000 2021年1月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

27 安徽海顺建材项目 安徽海顺建材有限公司 金寨县 开发区 10000 2021年1月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

28 金寨美央电子科技园
金寨美央电子科技有限
公司

金寨县 开发区 200000 2021年1月 否 开工准备中 否
形象进度未达
到入库标准

29 瑞钢汽车部件生产加
工项目

安徽瑞钢机车部件有限
公司

霍山县 开发区 10000 2020年11月 否
正在对接装
修

否 未开工

30
迎驾酒糟智能化发酵
生产无抗生物质蛋白
项目

安徽迎驾东方新新有限
公司

霍山县 开发区 20000 2020年8月 否
项目正在做
规划设计。

否 未开工

31 建筑垃圾综合处理资
源化利用项目

霍山明盛环保科技有限
公司

霍山县 开发区 50000 2019年11月 否
正在做规划
设计等前期
准备工作

否 未开工

32 环保设备生产项目
安徽至臻环保科技有限
公司

霍山县 开发区 20000 2019年10月 否
正在做规划
设计等前期
准备工作

否 未开工

33 锻造设备制造和锻件
生产加工项目

安徽利凯重工装备有限
公司

霍山县 开发区 10000 2020年10月 否
正在进行前
期准备工作

否
未开工，未达
到正负零要求
。

34 霍山·盈田高端装备产

业园项目

重庆盈田创旺实业有限
公司

霍山县 开发区 280000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

35 乐然堂现代化医药及
大健康产业基地项目

安徽乐然堂药业有限公
司

霍山县 开发区 100000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

36 耀星电动车及其零部
件生产项目

安徽耀星车业有限公司 霍山县 开发区 13000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

37 博森家具生产加工项
目

霍山博森家具有限公司 霍山县 开发区 10000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

38 新型合成砖雕工艺生
产项目

六安隋唐古建工艺制品
有限公司

霍山县 开发区 10000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

39 乐源spc新材料项目
安徽乐源装饰材料有限
公司

霍山县 开发区 10000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工



序号 项目名称
企业名称
（投资方）

所在县区 具体位置
投资额/万

元
签约时间 开工情况 未开工原因

是否纳入
落地
建设库

未纳入
落地库原因

40 大别山艾康艾草加工
项目

安徽大别山艾康农业科
技发展公司

霍山县 开发区 30000 2021年1月 否
正在进行前
期准备工作

否 未开工

41 采林间食品项目
安徽采林间食品有限公
司

舒城县 城关园区 10000 2020年3月 否
土地正在选
址中

否 未开工

42 德驭金属制品项目
德驭家具(嘉善)有限公

司
舒城县 城关园区 20000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

43 南聚产业园二期

项目
上海南聚工贸有限公司 舒城县 杭埠园区 50000 2020年3月 是 / 否

预计可纳入
2021年落地库

44 兴高胜光电项目
兴高胜（合肥）光电科
技有限公司

舒城县 杭埠园区 20000 2020年3月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

45 广旭智能数控装备产
业基地

浙江广旭数控设备有限
公司

舒城县 杭埠园区 22000 2020年3月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

46 锂电池正极材料项目
安徽锂享新能源科技有
限公司

舒城县 杭埠园区 30000 2020年3月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

47 车桥、油缸系列产品
制造项目

安徽乐杭智能科技有限
公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
50000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

48 和舟血液透析器生产
基地项目

安徽和舟医疗科技有限
公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
10000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

49 合宇自动成型设备生
产基地项目

安徽合宇装备科技有限
公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
15000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

50 荣祖智能装备传动部
件生产基地项目

江苏西格玛电器有限公
司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
30000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

51
瑞星车用驱动桥零部
件及污水提升设备生
产基地项目

合肥瑞星机械制造有限
公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
20000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

52 源腾激光焊切高端智
造项目

合肥源腾激光产业有限
公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
30000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

53 宜高汽车高端饰件生
产基地项目

南京宜高汽车零部件有
限公司

舒城县
杭埠园区（产

业新城）
5000 2020年3月 否

尚在前期工
作准备中

否 未开工

54 兆邦科技项目
安徽兆邦科技发展

有限公司
舒城县 杭埠园区 26000 2020年5月 是 / 否

预计可纳入
2021年落地库
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55

恒康汽车功能和结构
件项目（新能源汽车
、家电功能结构件生
产）

浙江慈溪客商周月利
（安徽恒康电子科技有
限公司）

舒城县 杭埠园区 15000 2020年5月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

56
鑫林新型建材项目
（新型建材研发及生
产）

江苏苏州客商刘香权
（安徽鑫林新型建筑材
料有限公司）

舒城县 城关园区 11000 2020年3月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

57
华辉塑业二期项目
（新型涂料研发、生
产）

浙江永康客商费邦忠
（安徽华辉塑业科技股
份有限公司）

舒城县 城关园区 10000 2020年4月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

58 胜源瓦楞纸板生产项
目

舒城胜源纸品有限公司 舒城县 城关园区 20000 2019年9月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

59 叶华纸制品包装项目
山东叶华纸制品包装有
限公司

舒城县 城关园区 10000 2019年9月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

60 亿峰包装项目
安徽亿峰包装科技有限
公司

舒城县 城关园区 10000 2019年9月 是 / 否
预计可纳入
2021年落地库

61 智慧电子小镇项目 舒兴资产运营管理公司 舒城县 杭埠园区 289269 2020年10月 是 / 否
形象进度未达
到入库标准

62 CNAS试验检测中心

项目
安徽骏德工业技术检测
有限公司

舒城县 杭埠园区 30000 2020年8月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

63 特种玻璃制造项目
安徽蓝实玻璃科技股份
有限公司

舒城县 杭埠园区 100000 2020年5月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

64 光大创跃电子项目
安徽光大创跃电子科技
有限公司

舒城县 杭埠园区 100000 2020年10月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

65 德克塞电子项目
安徽德克赛电子科技有
限公司

舒城县 杭埠园区 10000 2020年8月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

66 武狄健竞椅项目
安徽省武狄家具有限公
司

舒城县 城关园区 10000 2020年5月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

67 达鑫电子项目
安徽达鑫电子科技有限
公司

舒城县 杭埠园区 15000 2020年11月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

68 海瑞德自动化设备生
产项目

安徽海瑞德自动化设备
有限公司

舒城县 杭埠园区 12000 2020年10月 否
尚在前期工
作准备中

否 未开工

69 永茂矿山机械生产项
目

六安市永茂机械有限公
司

金安区 示范园区 10000 2019年5月 否
未完成前期
工作。

否 未开工
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70 六安皖盈服装科技创
意园项目

六安皖盈服饰有限公司 金安区 城北工业园 10000 2019年6月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

71 西商现代农业食品产
业园项目

安徽省西商食品有限公
司

金安区 城北工业园 60000 2020年2月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

72
年产30万吨高档优质

畜禽水产饲料和鹅加
工项目

安徽新华畜牧科技有限
公司

金安区 城北工业园 18000 2020年1月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

73
年产300万只高端液压

泵齿轮自动化生产线
项目

合肥波林新材料股份有
限公司（安徽一本精工
科技有限公司）

金安区 示范园区 10000 2020年5月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

74
亚科光伏智能机械、
反射膜及其隙膜生产
项目

安徽亚科新能源科技有
限公司

金安区 示范园区 10000 2020年5月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

75 光学产品生产加工研
发项目

六安东方光学科技有限
公司

金安区 示范园区 10000 2020年8月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

76 智能光电摄像头滤光
片生产项目

苏州联超光电科技有限
公司

金安区 示范园区 50000 2020年8月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

77 铝单板生产项目 安徽润昌铝材有限公司 金安区 示范园区 10000 2020年8月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

78
新能源汽车及氢燃料
电池系统核心部件研
发及产业化项目

苏州辉瑞氢能源科技有
限公司

金安区 示范园区 20000 2020年8月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

79 呼康宁口腔控菌流生
产项目

广州朗天生物科技有限
公司

金安区 示范园区 30000 2020年12月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

80
合力（六安）高端铸
件及深加工研发制造
项目

安徽合力股份有限公司 金安区 示范园区 100000 2020年12月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

81 减速机等专用电机生
产技术改造项目

六安江淮电机有限公司 金安区 城北工业园 10000 2020年12月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

82 35KV变电站项目
安徽六安新城建设投资
有限公司

金安区 示范园区 5000 2020年12月 否
未完成前期
工作。

否 未开工

83 110KV变电站项目
安徽六安新城建设投资
有限公司

金安区 示范园区 8000 2020年12月 否
未完成前期
工作。

否 未开工
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84

安徽车安科技有限公
司（新型消防车辆装
备制造及物联网智慧
消防平台系统研发项
目）

合肥客商章涛林 裕安区 高新区 21000 2018年5月 否
投资方资金
未到位

否 未开工

85 心脏支架、人造血管
生产项目

上海客商戴文韬 裕安区 高新区 50000 2017年8月 否

行业批复未
落实（需到
国家食品药
品监督局注
册申请，时
长约3年）

否 未开工

86
年产300万平方智能家

电玻璃自动化生产项
目

安徽文汇新材料有限责
任公司

裕安区 高新区 30000 2019年9月 否
土地指标未
落实

否 未开工

87 沃巴弗电子汽车配件
生产项目

上海沃巴弗电子科技有
限公司

裕安区 高新区 20000 2016年10月 否

该项目暂未
计划开工建
设，但2019
年该公司已
在我区开票
入规

否 未开工

88 秸秆竹材精炼新材料
项目

广州楹鼎生物科技有限
公司

裕安区 高新区 32000 2020年2月 否
规划设计未
完成

否 未开工

89 机器人生产系列项目
上海宝嵩机器人、华律
智能有限公司等

裕安区 高新区 50000 2020年2月 否
规划设计未
完成

否 未开工

90
智能化城市大气污染
热点溯源系统研发及
产业化项目

合肥光博量子科技有限
公司

裕安区 高新区 12000 2020年2月 否
规划设计未
完成

否 未开工

91 莱特全铝汽车制动系
统项目

优瑞卡国际集团有限公
司

裕安区 高新区 80000 2019年7月 否
土地指标未
落实

否 未开工

92 铝单板生产加工基地
项目

江苏无锡客商胡建杰
（安徽鑫时创科技集团
有限公司）

裕安区 高新区 10000 2019年7月 否
等待土地批
复

否 未开工
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93 新型建材生产加工基
地项目

宁夏客商蔡云青（安徽
金朗月新型建材有限公
司）

裕安区 高新区 10000 2019年8月 否
土地指标未
落实

否 未开工

94 荣昌智能家居及新材
料产业园项目

安徽省荣昌新材料科技
有限公司

裕安区 高新区 18000 2020年4月 否
土地指标未
落实

否 未开工

95 中科干细胞孵化中心
项目

安徽蚌埠客商水守燕
（六安市康恒生物科技
有限公司）

裕安区 高新区 10200 2020年6月 否 新签约 否 未开工

96 环宇新材料项目
返乡创业人士陈业凤
（六安市环宇新型建材
有限公司）

裕安区 高新区 10000 2020年6月 否 新签约 否 未开工

97 年产食品级不锈钢管
材5000吨项目

佛山市远兴鸿焊管机械
模具有限公司

裕安区 高新区 15000 2020年6月 否 新签约 否 未开工

98 明韧纸制品包装项目
返乡创业人士冉永堂
（安徽明韧纸业有限公
司）

裕安区 高新区 10000 2020年9月 否 规划设计中 否 未开工

99 中擎建筑设备制造基
地项目

返乡创业人士陈康（安
徽中擎新型架业有限公
司）

裕安区 高新区 10000 2020年9月 是 / 否
形象进度未达
入库标准

100
品华智能全钢集成建
筑装备暨铝合金模板
扩建项目

安徽品华新型建材科技
有限公司

裕安区 高新区 30000 2020年10月 否
新签约项
目，等待土
地指标。

否 未开工

101 六安汤米豪客科创产
业园项目

汤米（昆山）投资有限
公司（安徽豪客科创产
业园有限公司）

裕安区 高新区 300000 2020年11月 否
新签约项
目，等待土
地指标。

否 未开工

102 锦丞新型装饰材料项
目

江苏新锦丞建筑材料有
限公司

叶集区 开发区 10000 2020年7月 是 / 是 /

103 枫晟家具生产项目
六安欣昊智能家具有限
公司

叶集区 开发区 10000 2020年10月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

104 盈润门窗科技项目
南京盈润门窗科技有限
公司

叶集区 开发区 50000 2020年11月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工
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105 家居UV木饰面项目 安徽合达木业有限公司 叶集区 开发区 12000 2020年12月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

106 叶集现代家居工业园
项目

木星控股集团有限公司 叶集区 开发区 30000 2021年1月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

107 年产100万平方米铝合

金模板生产项目

六安市智联铝业科技有
限公司

叶集区 开发区 10000 2021年1月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

108 铝合金模板项目 苏州世超模具有限公司 叶集区 开发区 12000 2021年1月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

109 年产1.3万吨化学纤维

丝项目

苏州朋航新材科技股份
有限公司

叶集区 开发区 10000 2021年1月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

110 安徽智造新材料项目
六安市叶集区庆源铝业
科技有限公司

叶集区 开发区 15000 2021年1月 否
正在做开工
前期准备工
作

否 未开工

111 美白牙粉生产项目
广州皮管家生物科技有
限公司

市开发区 市开发区 10000 2020年9月 是 / 是 /

112 干燥剂研发、生产包装上海孝伟实业有限公司 市开发区 市开发区 10000 2020年11月 是 / 是 /

113 方舱电器装配及零部
件制造项目

六安市亿久电器有限责
任公司

市开发区 市开发区 12000 2020年8月 是 / 是 /

114 民康生物传感技术产
业园项目

民康医疗科技（天津）
有限公司

市开发区 市开发区 100000 2019年9月 否
目前正在进
行施工单位
招标

否 未开工

115 向天歌食品工业园项
目

安徽慧海鹅业研发有限
公司

市开发区 市开发区 23000 2019年8月 是 / 是 /

116 中财新型建材科技产
业园项目

六安中财管道科技有限
公司

市开发区 市开发区 100000 2020年7月 是 / 是 /

117 年产300万件3kg/4kg
手提式灭火器项目

安徽天盾消防科技有限
公司

市开发区 市开发区 12000 2020年12月 是 / 是 /
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118 电机精加工及汽车零
部件生产项目

六安市民宇机械有限公
司

市开发区 市开发区 50000 2020年12月 否
正在办理前
期手续

否 未开工

119 家俱饰面板生产项目 安徽硕林木业有限公司 市开发区 市开发区 10000 2020年12月 否
正在办理前
期手续

否 未开工

120 宠物保健品生产加工
项目

德清轩轩工艺品股份有
限公司

市开发区 市开发区 12000 2020年11月 否
未开工，厂
房装修 否

未开工，厂房
装修 

121 环境检测系统设备生
产项目

安徽恒信通智能科技有
限公司

市开发区 市开发区 12000 2020年10月 是 / 是 /

122 年产50000吨可降解新

材料生产项目

常熟奇艺包装材料有限
公司

市开发区 市开发区 30000 2020年9月 否 未开工 否
未开工，暂未
达到入库标准
。

123 汽车零部件生产加工
项目

安凯华夏汽车配件制造
有限公司

市开发区 市开发区 10000 2020年11月 否
目前正在进
行施工单位
招标。

否
未开工，暂未
达到入库标准
。

124 高档精品服装智能化
生产项目

杭州普民服饰有限公司 市开发区 市开发区 50000 2020年12月 否
厂房电路正
在改造。

否
未开工，暂未
达到入库标准
。

125 一次性医用口罩和医
用防护服生产项目

安徽佳宝防护用品有限
公司

市开发区 市开发区 10000 2020年12月 是 / 是 /

126 一启高质食品生产基
地项目

一启高质（六安）食品
科技有限公司

市开发区 市开发区 12500 2021年1月 否 尚未供地。 否 未开工

127 高端烘焙食品生产项
目

六安市威尔康食品有限
责任公司

市开发区 市开发区 10000 2021年2月 否
目前正在进
行施工单位
招标。

否 未开工

128 地矿及有色金属探测
分析实验室项目

安徽豪瑞德机械制造有
限公司

市开发区 市开发区 10000 2021年2月 否

规划方案已
于年前通
过，图纸正
在送审

否 未开工


